

DODATEK č.5 ke smlouvě o dílo ze dne 18.8.2014

uzavřené ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název: VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
se sídlem: Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zastoupená: Mgr. Kamil Vrubl - předseda představenstva
Ing. Jaroslav Kovář - místopředseda představenstva
IČ: 259 11 368
DIČ: CZ25911368
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 42272004/2700
telefon: 596 707 300
e-mail: vrubl@arena-vitkovice.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600
zástupce pro věci smluvní Mgr. Kamil Vrubl
zástupce pro věci technické Ing. René Klokner
technický dozor investora CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.
(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Název: EKKL a.s.
se sídlem: Altýře 582, 767 01 Kroměříž
zastoupená: Petr Klár – statutární ředitel
IČ: 277 52 771
DIČ: CZ27752771
Skupina dle zákona o DPH DIČ : CZ699002976
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5079 od 14.
listopadu 2007
zástupce pro věci smluvní Petr Klár
zástupce pro věci technické Ing. Josef Slámka, Ing. Tomáš Valentík, Ing. Tomáš Drozdek,
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Josef Slámka, Ing. Tomáš Valentík,
Petr Vystavěl, Ing. Tomáš Drozdek,
Ing. Daniela Slámková
- obor autorizace: dopravní stavby
- číslo autorizace: 29454
bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Kroměříž
číslo účtu 43-1840480267/0100
číslo účtu 107-7585310267/0100
tel. 573 330 070, GSM brána 606 719 356, fax 573 340 380, e-mail: info@ekkl.cz
(dále jen "zhotovitel")

A.

Smluvní strany se v souladu s čl. XIII odstavcem 13.8 a čl. V odstavcem 5.3 písm. b) a c) dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ze dne 18. 8. 2014 (dále jen „Smlouva“)

V. CENA

Mění se čl. 5.1:

- 5.1 Cena díla je stanovena dohodou o smluvní ceně dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

předmět	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
cena dle SOD vč. D. č.3	340 511 821 Kč	71 507 483 Kč	412 019 304 Kč
vícepráce SO 04, 05	2 006 695 Kč	421 406 Kč	2 428 101 Kč
méněpráce SO 02.9, 04, 05	-707 596 Kč	-148 595 Kč	-856 191 Kč
cena celkem	341 810 920 Kč	71 780 294 Kč	413 591 214 Kč

V souladu s čl. V odst. 5.1 ve spojení s odst. 5.3 písm. b) a c) Smlouvy smluvní strany souhlasně prohlašují, že nově sjednaná cena díla je doložena změnovými listy č.6 SO 04 - Atletická hala, stavební část – konstrukce atletické dráhy, č.7 SO 04 - Atletická hala, stavební část – oblouková příčka, změna, č.8 SO 04 - Atletická hala, sportovní vybavení – výsledková tabule, č.9 SO 04 - Atletická hala, stavební část – střešní plášť, č.10 SO 04 - Atletická hala, stavební část – akustický podhled, č.11 SO 05 - Tréninkový tunel – podlahy ve strojovnách a vnější polystyren, č.12 SO 02.9 - Přelozka nadzemního hydrantu – úprava, č.13 SO 04 - Atletická hala, stavební část – protipožární podhled, č.14 SO 05 - Tréninkový tunel – položka zateplení, č.15 SO 05 - Tréninkový tunel – obklady a lišty, č.16 SO 04 - Atletická hala, stavební část – kouřová zábrana a č.17 SO 04 - Atletická hala, stavební část – kotevní desky tvořícími přílohy č.1 - č.12 tohoto dodatku č. 5 Smlouvy. Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele a zisk zhotovitele.

V souladu s čl. V odst. 5.3 písm. b) a c) Smlouvy smluvní strany souhlasně prohlašují, že v průběhu provádění stavebních prací se vyskytly skutečnosti zakládající nezbytnost provedení dodatečných stavebních prací (a s nimi spojených dodávek a služeb) nad rámec předmětu plnění vymezeném uzavřenou smlouvou (dále jen „vícepráce“), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, přičemž nutnost jejich provedení vznikla v průběhu realizace díla na základě objektivně nepředvídaných okolností a tyto vícepráce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací u objektu SO 04 v objemu 1 882 919,- Kč bez DPH pro stavební část a u objektu SO 05 v objemu 123 776,- Kč bez DPH, jak jsou tyto doloženy změnovými listy č.11 SO 05 - Tréninkový tunel – podlahy ve strojovnách a vnější polystyren, č.13 SO 04 - Atletická hala, stavební část – protipožární podhled a č.17 SO 04 - Atletická hala, stavební část – kotevní desky, které tvoří přílohy č.6, č.8 a č.12 tohoto dodatku č. 5 Smlouvy.

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění prací se vyskytly skutečnosti zakládající provedení některých stavebních prací a s nimi spojených dodávek a služeb, které byly obsaženy ve Smlouvě, zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, dle rozpočtových položek odlišných od Smlouvy, smluvní strany se dohodly na provedení těchto prací, jak jsou doloženy změnovými listy č.6 SO 04 - Atletická hala, stavební část – konstrukce atletické dráhy, č.8 SO 04 - Atletická hala, sportovní vybavení – výsledková tabule, č.9 SO 04 - Atletická hala, stavební část – střešní plášť, č.10 SO 04 - Atletická hala, stavební část – akustický podhled, č.15 SO 05 - Tréninkový tunel – obklady a lišty, které tvoří přílohy č.1, č.3, č.4, č.5 a č.10 tohoto dodatku č. 5 Smlouvy.

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění prací se vyskytly skutečnosti zakládající neprovedení nebo jen částečné provedení některých stavebních prací a s nimi spojených dodávek a služeb (dále jen „méněpráce“), které byly obsaženy ve Smlouvě, zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, smluvní strany se dohodly na neprovedení méněprací u objektu SO 04, stavební část v objemu 496 154,- Kč bez DPH, u objektu SO 05, stavební část v objemu 210 313,- Kč bez DPH a u objektu SO 02.9 přeložka nadzemního hydrant v objemu 1 129,- Kč bez DPH a které rovněž vyplývají ze změnových listů č.7 SO 04 - Atletická hala, stavební část – oblouková příčka, změna, č.12 SO 02.9 - Přeložka nadzemního hydrantu – úprava, č.14 SO 05 - Tréninkový tunel – položka zateplení a č.16 SO 04 - Atletická hala, stavební část – kouřová zábrana které tvoří přílohy č.2, č.7, č.9 a č.11 tohoto dodatku č. 5 Smlouvy.

B.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, běžné a pravé vůle, že nebyl uzavřen v tísní

Přílohy:

č.1. – Změnový list č.6,	č.2. - Změnový list č.7,	č.3. – Změnový list č.8,
č.4. - Změnový list č.9,	č.5. – Změnový list č.10,	č.6. - Změnový list č.11,
č.7. – Změnový list č.12,	č.8. - Změnový list č.13,	č.9. – Změnový list č.14,
č.10. - Změnový list č.15,	č.11. – Změnový list č.16,	č.12. - Změnový list č.17,

V Ostravě dne 28. 08. 2015

Za objednatele:



Mgr. Kamil Vrubl
předseda představenstva



Ing. Jaroslav Kovář
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:

EKIKL a.s.

767 01 Kroměříž, Altýře 582

IČ: 27192714

DIC: CZ27752771

Skupina dle zák. o DPH DIC: CZ699002976

Petr Klár
statutární ředitel

-2-






Protokol o změně díla

Změnový list č.6

Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly		
Objekt:	SO 04 - Atletická hala, stavební část - konstrukce atletické dráhy		
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.		
Zhotovitel:	EKKL, a.s.		
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.		
Projektant:	OSA projekt s.r.o.		
<p>Popis změny:</p> <p>V době zpracování projektové dokumentace bylo pro atletickou dráhu navrženo použití betonového podkladu. Na základě zkušeností Českého atletického svazu s ročním provozem haly v Praze (zahájení provozu 12/2013) a z MS v atletice 2014 v Sopotech (3/2014), kde bylo použito pro konstrukci oválu jiné technického řešení, a následné žádosti Českého atletického svazu, došlo k záměně podkladu atletické dráhy i v budované Atletické hale Vítkovice.</p> <p>Namísto původně navrženého podkladu bude provedena dodávka a montáž ocelové pozinkované konstrukce se záklopem z voděvzdorné překližky, jejíž výhodou je jak dokonale rovný povrch bez hran a nedokonalostí v přechodech z roviny do zatáček, tak i zdravotní hledisko, běh trénujících sportovců po pružném povrchu. Projektantem byla zpracována změna PD konstrukce oválu a ploch bezprostředně navazujících na vnější líc oválu. Nově navržená konstrukce pod atletickou dráhu je evropským trendem a je podporována AE a IAAF.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	X
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
dodatek k PD		X	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		3 832 291,29
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-3 832 291,29
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		0,00
	Výše DPH sazba:	21%	0,00
	náklady na změnu vč. DPH		0,00
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	.2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	28. 08. 2015	
přílohy	Přílohy:		
	1/ Rozpočet zhotovitele		






Protokol o změně díla

Změnový list č.7

Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly		
Objekt:	SO 04 - Atletická hala, stavební část - oblouková příčka, změna		
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.		
Zhotovitel:	EKKL, a.s.		
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.		
Projektant:	OSA projekt s.r.o.		
<p>Popis změny:</p> <p>Investor se po zvážení využití haly a po konzultaci se zástupci budoucích uživatelů rozhodl, z důvodu lepšího využití prostor sportoviště, pro zmenšení rozsahu příčky oproti původnímu návrhu. Došlo ke zmenšení délky i výšky příčky. Materiál příčky a způsob její konstrukce se touto úpravou nemění. Jedná se o příčku, která původně vytvářela v rámci prostoru vlastní atletické haly oddělené místo pro skladování atletického vybavení velkých rozměrů.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-361 153,59
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-361 154,00
	Výše DPH sazba:	21%	-75 842,34
	náklady na změnu vč. DPH		-436 996,00
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	28. 08. 2015	
přílohy	Přílohy:		
	1/ Rozpočet zhotovitele		






Protokol o změně díla

Změnový list č.8

Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly		
Objekt:	SO 04 - Atletická hala sportovní vybavení - Výsledková tabule		
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.		
Zhotovitel:	EKKL, a.s.		
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.		
Projektant:	OSA projekt s.r.o.		
<p>Popis změny:</p> <p>Jedná se o záměnu technologie světelné výsledkové tabule, pro objednatele výrazně výhodnější. Původní graficko-textový LED panel s roztečí bodů 25mm, pozorovací vzdálenost 2 až 45m, výška řádku 20cm a výškou mezery 10cm bude nahrazen plnobarevným grafickým LED panelem s roztečí bodů 10mm, pozorovací vzdáleností 2 až 75m. Grafika tak není omezena přesně danými řádky a mezerami a může být využita i pro přenos obrazu při atletických závodech případně jiných akcích. Původní rozměr 5,3 x 3,5 m je nově upraven na 5,12 x 3,52m vycházející z rozměrů jednotlivých LED panelů. Zhotovitel navrhl toto řešení na základě výběrového řízení na dodavatele tohoto zařízení. Navržený plnobarevný grafický LED panel představuje pro investora kvalitnější a graficky variabilnější řešení zobrazení výsledků.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	X
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		1 700 966,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-1 700 966,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		0,00
	Výše DPH sazba:	21%	0,00
	náklady na změnu vč. DPH		0,00
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	.2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	28. 08. 2015	
přílohy	Přílohy:		
	1/ Rozpočet zhotovitele		






Protokol o změně díla

Změnový list č.9

Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly			
Objekt:	SO 04 - Atletická hala, stavební část - střešní plášť			
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.			
Zhotovitel:	EKKL, a.s.			
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.			
Projektant:	OSA projekt s.r.o.			
Popis změny: Změna vychází z návrhu zhotovitele střešního pláště na úpravu technologie montáže. Provádění montáže na stavbě „vrstvu po vrstvě“, nahrazujeme montáží v hale sestavených střešních kompletizovaných panelů, jejich skladba je shodná jako u střešního pláště navrženého v PD a splňuje požadované parametry.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)			
		zápis do SD (deníku změn)	X	
dodatek k PD				
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	4 966 628,93		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-4 966 628,80		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	0,00		
	Výše DPH sazba:	21%	0,00	
	náklady na změnu vč. DPH	0,00		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	.2015		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):	28. 08. 2015		
přílohy	Přílohy:			
	1/ Rozpočet zhotovitele			





Protokol o změně díla

Změnový list č.10

Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly		
Objekt:	SO 04 - Atletická hala, stavební část - Akustický pohled		
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.		
Zhotovitel:	EKKL, a.s.		
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.		
Projektant:	OSA projekt s.r.o.		
<p>Popis změny:</p> <p>Změna akustického pohledu je dána požadavkem zhotovitele na změnu technologie montáže střešního pláště. Použitím změnou navržených desek je možná integrace akustického pohledu do střešních kazet, pro možnost dosažení lepší kvality provedení pohledu při dílenské montáži, než by bylo možno dosáhnout dodatečnou montáží přímo na stavbě. Dodržení akustických parametrů je podloženo zhotovitelem zpracovaným akustickým výpočtem a estetické požadavky odpovídají projektovému řešení. K úpravě akustických pohledů jsme se rozhodli z důvodu sjednocení vzhledu akustických pohledových desek s deskami akustického obkladu stěn, jejich jednotné a levnější údržbě. U nových pohledů nebude potřeba obnovovat protipožární nátěry ve výškách.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	X
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	8 509 600,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-8 509 600,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	0,00	
	Výše DPH sazba:	21%	0,00
	náklady na změnu vč. DPH	0,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	28. 08. 2015	
přílohy	Přílohy:		
	1/ Rozpočet zhotovitele		






Protokol o změně díla

Změnový list č.11

Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly		
Objekt:	SO 05 - Tréninkový tunel - podlahy ve strojvnách, vnější polystyren		
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.		
Zhotovitel:	EKKL, a.s.		
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.		
Projektant:	OSA projekt s.r.o.		
<p>Popis změny:</p> <p>Podlahy ve strojvnách – původní řešení nepředpokládalo výměnu stávající betonové podlahy ve strojvnách – VZT, ÚT a elektro v objektu SO 05 tréninkový tunel. Po plánované demontáži stávajících zařízení strojoven, bylo zjištěno, že tato zařízení byla osazena na sníženou vrstvu betonu podlahy. Tato skutečnost nebyla patrná před vybouráním technologie (jednotky VZT, výměník, elektrorozvodné skříně). Po demontáži technologie bylo nutné vybourat stávající betonovou podlahu se zjištěnými nerovnostmi a nahradit ji novou betonovou podlahou, na kterou byla nová technologie osazena.</p> <p>Lepení vnějších polystyrenů – projektová dokumentace předpokládala, že mezera mezi stěnami tunelu a halou bude vyplněna polystyrenem tl. 100 mm. Po odkrytí podkladního betonu tunelu bylo zjištěno, že je vyztužen síťovou výztuží a přesahuje obvod tunelu o cca 15 až 30 cm. Ze statických důvodů nesmí docházet k přenosu zařízení z haly na stěny tunelu, proto po konzultaci se statikem bylo navržena řešení:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Odbourání části podkladního betonu 2) Nahrazení prostého betonu kolem tunelu polystyrenem XPS odpovídající tloušťky tak, aby železobetonová stěna haly kolem stěn tunelu měla tloušťku požadovanou statikem. 3) Obalení vystupujícího podkladního betonu stlačitelným polystyrenem pro možnost případného sedání haly 			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	<input type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD		<input type="checkbox"/>	
dokumentace skut.provedení		<input type="checkbox"/>	
jiné		<input type="checkbox"/>	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	198 355,92	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-74 580,35	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	123 776,00	
	Výše DPH sazba:	21%	25 992,96
	náklady na změnu vč. DPH	149 769,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	.2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Objednatel (statutární zástupce):	28. 08. 2015	
přílohy	Přílohy:		
	1/ Rozpočet zhotovitele		






Protokol o změně díla

Změnový list č.12

Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly		
Objekt:	SO 02.9 - Přeložka nadzemního hydrantu - úprava		
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.		
Zhotovitel:	EKKL, a.s.		
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.		
Projektant:	OSA projekt s.r.o.		
<p>Popis změny:</p> <p>Důvodem změny umístění přeložky hydrantu je kolize navržené trasy s kabely společnosti Telefónica. Umístění těchto kabelů bylo v těsné blízkosti vodovodního řádu, což bylo zjištěno zhotovitelem při odkrytí místa přeložení hydrantu. Hydrant bylo nutno z důvodu omezeného prostoru přeložit na sousední pozemek, který nebyl součástí vydaného vodoprávního povolení a upravit projektovou dokumentací. Následně jsme požádali vodoprávní úřad o souhlas se změnou umístění hydrantu a ten vydal rozhodnutí o povolení změny stavby vodního díla před dokončením.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		3 371,21
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-4 500,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		1 129,00
	Výše DPH sazba:	21%	237,09
	náklady na změnu vč. DPH		-1 366,00
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	.2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	28. 08. 2015	
přílohy	Přílohy:		
	1/ Rozpočet zhotovitele		






Protokol o změně díla

Změnový list č.13

Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly		
Objekt:	SO 04 - Atletická hala, stavební část - Protipožární pohled		
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.		
Zhotovitel:	EKKL, a.s.		
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.		
Projektant:	OSA projekt s.r.o.		
<p>Popis změny:</p> <p>Jde o zhotovení protipožárního pohledu pod tribunou pro diváky, který zajišťuje oddělení procházejících vzduchotechnických rozvodů a zařízení od podtribunových prostor a rozděluje rozdílné požární úseky dle zpracovaného požárně bezpečnostního řešení.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	350 693,75	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	350 694,00	
	Výše DPH sazba:	21%	73 645,74
	náklady na změnu vč. DPH	424 340,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	.2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	28. 08. 2015	
přílohy	Přílohy:		
	1/ Rozpočet zhotovitele		






Protokol o změně díla

Změnový list č.14

Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly		
Objekt:	SO 05 - Tréninkový tunel - položka zateplení		
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.		
Zhotovitel:	EKKL, a.s.		
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.		
Projektant:	OSA projekt s.r.o.		
<p>Popis změny:</p> <p>Jedná se o ponížení jednotkové ceny položek pro realizaci kontaktního zateplovacího systému, která nyní obsahuje pouze lepený obklad z PPS desek. Práce byly provedeny při zateplení železobetonových stěn tunelu v části napojení samotné atletické haly, části pod úrovní terénu. Zateplení bylo zrealizováno dle schválené projektové dokumentace.</p> <p>Ve výkazu výměr, který byl součástí výběru zhotovitele, uvedl projektant položku KZS (kontaktní zateplovací systém) používanou na nadzemní konstrukce obsahující i výztužnou vrstvu s dvojnásobnou sklotextilní síťovinou, která nebyla provedena. PPS desky byly lepeny bez použití mechanického kotvení.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	<input type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input checked="" type="checkbox"/>
		dodatek k PD	<input type="checkbox"/>
dokumentace skut. provedení		<input type="checkbox"/>	
jiné		<input type="checkbox"/>	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-210 312,78
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-210 313,00
	Výše DPH sazba:	21%	-44 165,73
	náklady na změnu vč. DPH		-254 479,00
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	.2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):	28. 08. 2015		
přílohy	Přílohy:		
	1/ Rozpočet zhotovitele		






Protokol o změně díla

Změnový list č.15

Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly		
Objekt:	SO 05 - Tréninkový tunel - obklady a lišty		
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.		
Zhotovitel:	EKKL, a.s.		
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.		
Projektant:	OSA projekt s.r.o.		
<p>Popis změny:</p> <p>V rozsáhlejšímu projektu „Atletická hala Vítkovice“ se podílelo ba projektové dokumentaci více projektntů, kteří navrhli vybavení sociálního sprch a záchodů v části obkladů a zařizovacích předmětů s malými změnami. V rámci společného řešení interiérů, bylo proto přikročeno ke změnám v sociálním zařízení tunelu, tak aby bylo vizuálně a materiálově shodné jako sociální zařízení vlastní haly. Jedná se o změnu původně navržených plastových lišt keramických obkladů za nerezové a nahrazení části keramických obkladů nad umyvadly za zrcadla. Tyto změny, které vedou ke zkvalitnění materiálů v sociálních zařízeních a lepší následné udržování pro investora nemají vliv na konečnou cenu díla. Zhotovitel tak vyhověl požadavku architekta a investora a cena prací provedených z kvalitnějších materiálů zůstala nenavýšena. Změna přispěla k architektonickému sjednocení v rámci obou stavebních objektů.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	X
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		15 756,44
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-15 756,46
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		0,00
	Výše DPH sazba:	21%	0,00
	náklady na změnu vč. DPH		0,00
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	.2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	28. 08. 2015	
přílohy	Přílohy:		
	1/ Rozpočet zhotovitele		






Protokol o změně díla

Změnový list č.16

Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly		
Objekt:	SO 04 - Atletická hala, stavební část - kouřová zábrana		
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.		
Zhotovitel:	EKKL, a.s.		
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.		
Projektant:	OSA projekt s.r.o.		
<p>Popis změny:</p> <p>Změna řeší odpočet textilní kouřové zábrany. Na základě zpracované dílenské dokumentace dřevěných vazníků a dle stanoviska projektanta se nemusí realizovat kouřové textilní zábrany, které byly součástí realizační projektové dokumentace stavby. Jejich funkci budou plnit vazníky střechy.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	<input type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input checked="" type="checkbox"/>
	dodatek k PD	<input type="checkbox"/>	
	dokumentace skut.provedení	<input type="checkbox"/>	
	jiné	<input type="checkbox"/>	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-135 000,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-135 000,00
	Výše DPH sazba:	21%	-28 350,00
	náklady na změnu vč. DPH		-163 350,00
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	.2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	28. 08. 2015	
přílohy	Přílohy:		
	1/ Rozpočet zhotovitele		

Protokol o změně díla

Změnový list č.17

Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly		
Objekt:	SO 04 - Atletická hala, stavební část - kotevní desky		
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.		
Zhotovitel:	EKKL, a.s.		
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.		
Projektant:	OSA projekt s.r.o.		
Popis změny:			
Změna řeší přípočet kotevních desek pro kotvení dřevěné konstrukce střechy. Na základě zpracované, se statikem stavbykonzultované dílenské dokumentace, bylo nutné vyrobit a namontovat kotevní prvky, které nebyly v původní projektové dokumentaci.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		1 532 224,85
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		1 532 225,00
	Výše DPH sazba:	21%	321 767,25
	náklady na změnu vč. DPH		1 853 992,00
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	.2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	28. 08. 2015	
přílohy	Přílohy:		
	1/ Rozpočet zhotovitele		