

DODATEK č.6 ke smlouvě o dílo ze dne 18.8.2014

uzavřeně ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název: VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
se sídlem: Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zastoupená: Mgr. Kamil Vrubl - předseda představenstva
Ing. Jaroslav Kovář - místopředseda představenstva
IČ: 259 11 368
DIČ: CZ25911368
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 42272004/2700
telefon: 596 707 300
e-mail: vrubl@arena-vitkovice.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600
zástupce pro věci smluvní Mgr. Kamil Vrubl
zástupce pro věci technické Ing. René Klokner
technický dozor investora CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.
(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Název: EKKL a.s.
se sídlem: Altýře 582, 767 01 Kroměříž
zastoupená: Petr Klár – statutární ředitel
IČ: 277 52 771
DIČ: CZ27752771
Skupina dle zákona o DPH DIČ : CZ699002976
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5079 od 14. listopadu 2007
zástupce pro věci smluvní Petr Klár
zástupce pro věci technické Ing. Josef Slámka, Ing. Tomáš Valentík, Ing. Tomáš Drozdek,
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Josef Slámka, Ing. Tomáš Valentík,
Petr Vystavěl, Ing. Tomáš Drozdek,
Ing. Daniela Slámková
- obor autorizace: dopravní stavby
- číslo autorizace: 29454
bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Kroměříž
číslo účtu 43-1840480267/0100
číslo účtu 107-7585310267/0100
tel. 573 330 070, GSM brána 606 719 356, fax 573 340 380, e-mail: info@ekkl.cz
(dále jen "zhotovitel")

A.

Smluvní strany se v souladu s čl. XIII odstavcem 13.8 a čl. V odstavcem 5.3 písm. b) a c) dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ze dne 18. 8. 2014 (dále jen „Smlouva“)

V. CENA

Mění se čl. 5.1:

- 5.1 Cena díla je stanovena dohodou o smluvní ceně dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

předmět	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
cena dle SOD vč. D. č.5	341 810 920 Kč	71 780 294 Kč	413 591 214 Kč
vícepráce SO 05	13 162 Kč	2 764 Kč	15 926 Kč
cena celkem	341 824 082 Kč	71 783 058 Kč	413 607 140 Kč

V souladu s čl. V odst. 5.1 ve spojení s odst. 5.3 písm. b) a c) Smlouvy smluvní strany souhlasně prohlašují, že nově sjednaná cena díla je doložena změnovým listem č.18 SO 05 - Tréninkový tunel – přesuny hmot – oprava změnového listu ZL 11 tvořící přílohu č.1 tohoto dodatku č. 6 Smlouvy. Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele a zisk zhotovitele.

V souladu s čl. V odst. 5.3 písm. b) a c) Smlouvy smluvní strany souhlasně prohlašují, že v průběhu provádění stavebních prací se vyskytly skutečnosti zakládající nezbytnost provedení dodatečných stavebních prací (a s nimi spojených dodávek a služeb) nad rámec předmětu plnění vymezeném uzavřenou smlouvou (dále jen „vícepráce“), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, přičemž nutnost jejich provedení vznikla v průběhu realizace díla na základě objektivně nepředvídaných okolností a tyto vícepráce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací u objektu SO 05 v objemu 13 162,- Kč bez DPH, jak jsou tyto doloženy změnovým listem č.18 SO 05 - Tréninkový tunel – přesuny hmot – oprava změnového listu ZL 11, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č. 6 Smlouvy.

B.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, běžné a pravé vůle, že nebyl uzavřen v tísní

Přílohy:

č.1. – Změnový list č.18

V Ostravě dne 10. 11. 2015

Za objednatele:



.....
Mgr. Kamil Vrubl
předseda představenstva



.....
Ing. Jaroslav Kovář
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:



EKKL a.s. 18
767 01 Kroměříž, Altýle 582
IČ: 27752771
DIČ: CZ27752771
..... Skupina de zákl. v DPH DIČ: CZ696002976

Petr Klár
statutární ředitel

Protokol o změně díla

Změnový list č.18



Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly		
Objekt:	SO 05 - Tréninkový tunel - Přesuny hmot - oprava změnového listu ZL 11		
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.		
Zhotovitel:	EKKL, a.s.		
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.		
Projektant:	OSA projekt s.r.o.		
Popis změny: Změna řeší opravu položek přesunu hmot chybně použitých u změnového listu ZL 11. Došlo k nesprávnému uvedení položek přesunu hmot z objektu SO 04 namísto objektu SO 05.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	23 292,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-10 130,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	13 162,00	
	Výše DPH sazba:	21%	2 764,02
	náklady na změnu vč. DPH	15 926,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	.2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	10. 11. 2015	
přílohy	Přílohy:		
	1/ Rozpočet zhotovitele		