



DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 18.8.2014

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název: VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
se sídlem: Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zastoupená: Mgr. Kamil Vrubl - předseda představenstva
Ing. Jaroslav Kovář - místopředseda představenstva
IČ: 259 11 368
DIČ: CZ25911368
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 42272004/2700
telefon: 596 707 300
e-mail: vrubl@arena-vitkovice.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600
zástupce pro věci smluvní Mgr. Kamil Vrubl
zástupce pro věci technické Ing. René Klokner
technický dozor investora CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.
(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Název: EKKL a.s.
se sídlem: Altýře 582, 767 01 Kroměříž
zastoupená: Petr Klár – statutární ředitel
IČ: 277 52 771
DIČ: CZ27752771
Skupina dle zákona o DPH DIČ : CZ699002976
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5079 od 14. listopadu 2007
zástupce pro věci smluvní Petr Klár
zástupce pro věci technické Ing. Josef Slámka, Ing. Petr Olivík, Ing. Tomáš Drozdek,
Kolařík Jan, Ladislav Farkaš
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Josef Slámka, Ing. Petr Olivík,
Ing. Tomáš Drozdek, Kolařík Jan, Ladislav Farkaš
Ing. Daniela Slámková
- obor autorizace: dopravní stavby
- číslo autorizace: 29454
bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Kroměříž
číslo účtu 43-1840480267/0100
číslo účtu 107-7585310267/0100
tel. 573 330 070, GSM brána 606 719 356, fax 573 340 380, e-mail: info@ekkl.cz
(dále jen "zhotovitel")

A.

Smluvní strany se v souladu s čl. XIII, odstavcem 13.8 dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ze dne 18. 8. 2014 (dále jen „Smlouva“)

V. CENA

Mění se čl 5.1 následovně:

- 5.1 Cena díla je stanovena dohodou o smluvní ceně dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

předmět	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
cena dle SOD	337 124 000 Kč	70 796 040 Kč	407 920 040 Kč
méněpráce SO 02.8	-322 225 Kč	-67 667 Kč	-389 892 Kč
vícepráce SO 02.8	524 961 Kč	110 242 Kč	635 203 Kč
vícepráce SO 04	402 106 Kč	84 442 Kč	486 548 Kč
vícepráce SO 06	28 603 Kč	6 007 Kč	34 610 Kč
cena celkem	337 757 445 Kč	70 929 064 Kč	408 686 509 Kč

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v průběhu provádění stavebních prací se vyskytly skutečnosti zakládající nezbytnost provedení dodatečných stavebních prací (a s nimi spojených dodávek a služeb) nad rámec předmětu plnění vymezeném uzavřenou Smlouvou (dále jen „vícepráce“), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, přičemž nutnost jejich provedení vznikla v průběhu realizace díla na základě objektivně nepředvídaných okolností, které před uzavřením Smlouvy nebylo možno předpokládat, a tyto práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací u objektu SO 02.8 v objemu 524 961,- Kč bez DPH, u objektu SO 04 v objemu 402 106,- Kč bez DPH a u objektu SO 06 v objemu 28 603,- Kč bez DPH.

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění prací se vyskytly skutečnosti zakládající neprovedení nebo jen částečné provedení některých stavebních prací a s nimi spojených dodávek a služeb (dále jen „méněpráce“), které byly obsaženy ve smlouvě, zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, smluvní strany se dohodly na neprovedení méněprací u objektu SO 02.8 v objemu 322 225,- Kč bez DPH.

Výše uvedená cena díla je nad rámec ceny vymezené položkovým rozpočtem tvořícím přílohu č. 2 Smlouvy doložena změnami listy č.1 SO 02.8 – Přelozka STL plynovodu. č.2 SO 04 - Atletická hala a č.3 SO 06 – Zpevněné plochy, komunikace, obsahující rovněž položkové rozpočty zhotovitele a tvořícími přílohy č.1, č.2 a č.3 tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele a zisk zhotovitele.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

Nově se sjednává

8.33 Zhotovitel se zavazuje do 17.4.2015, do MS v ledním hokeji zajistit splnění milníku v harmonogramu provádění stavebních prací. Do tohoto termínu uvede do provozuschopného stavu

v celém rozsahu parkoviště mezi halou ČEZ ARÉNA a atletickým tunelem, které je v projektové dokumentaci součástí stavebního objektu SO - 06 – Zpevněné plochy, komunikace. Parkoviště bude splňovat všechny normy a bude provedeno včetně funkční související kanalizace. Rovněž bude do 17.4.2015 provedena rekonstrukce části stavebního objektu SO 05 - Atletický tunel, mimo prostor pod budoucí atletickou halou. Budou provedeny všechny změny dispozičního řešení šaten a technických místností, které budou plně zařízené dle projektové dokumentace a bude funkční související kanalizace, vodovod včetně vodovodní přípojky a všechny vnitřní elektro rozvody a osvětlení. Prostor bude plně zabezpečen proti poškození působením klimatických vlivů, budou provedeny terénní úpravy navazující na tuto část tunelu. Terénní úpravy budou rovněž v prostoru mezi atletickým tunelem a ulicí Starobělská. Zhotovitel se zavazuje tunel připojit na bezproblémový zdroj elektrické energie. Za dokončené dílo se považují i náhradní opatření, které bude nezbytné učinit z důvodů technologického postupu stavebních prací nad rámec projektové dokumentace a soupisu stavebních prací dle čl. II odst. 2.1. Smlouvy, aby se zabezpečil bezproblémový chod MS. Pokud se objednatel nedohodne se zhotovitelem jinak, je zhotovitel povinen případně provedená náhradní opatření dle předchozí věty po ukončení MS odstranit.

X. SMLUVNÍ POKUTY

Nově se sjednává

10.5 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě při nesplnění termínu a provedení prací dohodnutých dle bodu 8.33 tohoto dodatku ve výši 5.000.000,- Kč. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ujednáním o smluvní pokutě obsaženém v předchozí větě, zaniká pro případ nesplnění termínu dle odst. 8.33 tohoto dodatku nárok objednatele na smluvní pokutu podle čl. X odst. 10.1 – první odrážka Smlouvy.

Při uzavření Dodatku č. 2 za účelem provedení víceprací ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“), a nově sjednaného termínu dokončení části díla dle bodu 8.33 objednatel postupuje v souladu se zákonem o VZ, aniž by se současně dopustil porušení § 82 odst. 7 zákona o VZ.

B.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážné a pravé vůle, že nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ostravě dne: 12. 02. 2015

Za objednatele:

Mgr. Kamil Vrubl
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kovář
místopředseda představenstva





Za zhotovitele:

Petr Klár
statutární ředitel

EKKL a.s. -3-
767 01 Kroměříž, Altýře 582
IČ: 27752771
DIČ: CZ27752771
Skupina dle zák. o DPH DIČ: CZ699002976

Protokol o změně díla

Změnový list č.1

Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly		
Objekt:	SO 02.8 - Přeložka STL plynovodu – prodloužení přeložky		
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.		
Zhotovitel:	EKKL, a.s.		
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.		
Projektant:	OSA projekt s.r.o.		
<p>Popis změny: Úvodom přeložky je konze stavajicino STL plynovodnino potrubí oceli DN 300 se stavbou. Změna délky přeložky STL vyplynula po konečném návrhu základů a zajištění velikosti stavební jámy. V průběhu zpracování dokumentace provádění stavby docházelo postupně k upřesňování statického řešení a v souvislosti s tím i ke změnám původně předpokládaného rozsahu základových konstrukcí. Bylo zjištěno, že dochází ke kolizi se stávajícím STL potrubím ve větším rozsahu, než předpokládala dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Jedná se o změnu délky a materiálu potrubí přeložky. Požadavky na tuto změnu vyšly od správce STL plynovodu RWE Distribuční služby, s.r.o. při průběžném projednávání jednotlivých stupňů dokumentace. Nově navržené řešení spočívá ve změně materiálu. Původní materiál byl PE 100 SDR 17 bez opláštění nově PE 100 s opláštěním PP. DN potrubí se nemění.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		524 961,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-322 225,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		202 736,00
	Výše DPH sazba:	21%	42 574,56
	náklady na změnu vč. DPH		245 310,56
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	10./2014	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	12. 02. 2015	
přílohy	Přílohy:		
	1/ Kopie stanoviska společnosti RWE distribuční služby vydané dne 1.8.2012, pod. zn. 5000665516 – původní stanovisko k přeložce		
	2/ Kopie stanoviska společnosti RWE distribuční služby vydané dne 10.6.2014, pod. zn. 5000957503 – poslední stanovisko k přeložce		
	3/ Zpráva o revizi plynového zařízení ze dne 17.10.2014		
	4/ Rozpočet zhotovitele		
	5/ Kolaudační souhlas s užíváním stavby ze dne 23.10.2014		

EKKL a.s.

767 01 Kroměříž, Altýře 582

IČ: 27752771

DIČ: CZ27752771

Skupina dle zák. o DPH DIČ: CZ699002976

ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE

SO 02.8 - Přeložka STL plynovodu

cenová hladina URS	SoD	přípočet - VP	odpočet - MP
HSV			
1. Zemní práce	317 897,52 Kč	136 457,70	-65 853,42
2. Stavební práce	140 462,40 Kč	5 995,00	-14 708,40
HSV	458 359,92 Kč	142 452,70	-80 561,82
Montáže potrubí plynu			
1. Montáž potrubí	229 909,00 Kč	0,00	-59 861,00
2. Dodávka potrubí	200 021,00 Kč	308 588,20	-163 523,00
3. Elektromontáže	18 280,00 Kč	73 920,00	-18 280,00
Montáže	448 210,00 Kč	382 508,20	-241 664,00
HSV, montáže	906 569,92 Kč	524 960,90	-322 225,82
Revize	5 000,00 Kč	0,00	0,00
Celkem bez DPH	911 569,92 Kč	524 960,90	-322 225,82
SO 02.8 - Přeložka STL plynovodu			1 114 305,00

TDI:

CITY INVEST s.r.o.
 Truhlářská 10
 700 00 Zlín
 IČ: 252 22 2222

Handwritten signature






AL TUKMACHCI Dagmar

ERKL a.s.
 767 01 Kroměříž, AIN/16-582
 IČ: 27752771
 DIČ: CZ27752771
 Skupina dle zák. o DPH DIČ: CZ6990002976

-12-

Protokol o změně díla

Změnový list č.2

Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly		
Objekt:	SO 04 - Atletická hala, výkopové práce - demontáž štětovnicových stěn		
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.		
Zhotovitel:	EKKL, a.s.		
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.		
Projektant:	OSA projekt s.r.o.		
<p>Popis změny:</p> <p>Jedná se o larsenovou stěnu, která byla zřejmě použita při výstavbě atletického tunelu a nebyla po jejím dokončení odstraněna. Z podkladů, které měl projektant k dispozici nebylo možné její existenci zjistit a proto její odstranění není zapracováno v projektové dokumentaci. Jde o vícepráce související s nálezem ocelových štětovnic, které byly odhaleny v průběhu výkopových prací. Jejich demontáž byla nutná z důvodu kolize s výstavbou nové atletické haly.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		X	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	402 106,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	402 106,00	
	Výše DPH sazba:	21%	84 442,26
	náklady na změnu vč. DPH	486 548,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	12./2014	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	12. 02. 2015	
přílohy	Přílohy:		
	1/ Geodetické zaměření a fotodokumentace		
	2/ Rozpočet zhotovitele		
	3/ Kopie zápisu ve stavebním deníku		

EKKL a.s.

767 01 Kroměříž, Altýře 582

IČ: 27752771

DIČ: CZ27752771

Skupina dle zák. o DPH DIČ: CZ699002976

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20140014ZL VÍTKOVICE - Výstavba atletické haly**

Objekt:

Rozpočet: **SO04 Demontáž larseny**

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	394 851,60
PSV	7 254,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	402 105,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	402 105,60 CZK
Základní DPH	21 %	84 442,00 CZK
Zaokrouhlení		0,40 CZK

Cena celkem s DPH 486 548,00 CZK

v

EKKL a.s. -12-
 767 01 Kroměříž, Altyře 582
 IČ: 27752771
 DIČ: CZ27752771
 Skupina dle zák. o DPH DIČ: CZ00002976

Za zhotovitele

dne

22. 12. 2014

Za objednatele

CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.
 Tvorkovských 2016/17
 709 00 Ostrava - Mar. Hory
 DIČ: CZ48392928 4

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			13 090,35	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			381 761,25	95
724	Strojní vybavení	PSV			7 254,00	2
Cena celkem					402 105,60	100





Položkový rozpočet

S:	20140014ZL	VÍTKOVICE - Výstavba atletické haly
O:		
R:	SO04	Demontáž larseny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				13 090,35
	1 139200010RA0	Výkop rýh v uzavřeném prostoru v homině1-4 (18,6+16,7+5,8)	m	41,10000 41,10000	318,50	13 090,35
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				381 761,25
	2 237941222R00	Vytažení beran.štetovnic nad 2 roky,nad 12 m,do 8m (16,7*4,75+5,8*4+18,6*4,5)	m2	186,22500 186,22500	2 050,00	381 761,25
Díl:	724	Strojní vybavení				7 254,00
	3 998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení	t	9,00000	806,00	7 254,00

Protokol o změně díla

Změnový list č.3

Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly		
Objekt:	SO 06 - Zpevněné plochy, komunikace - šachtice ČEZ		
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.		
Zhotovitel:	EKKL, a.s.		
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.		
Projektant:	OSA projekt s.r.o.		
<p>Popis změny:</p> <p>Při provádění zemních prací v místě budoucí komunikace byla odkryta podzemní šachta, jejíž existence nebyla zmíněna v žádném z vyjádření správců sítí. Jak se pozdějším šetřením ukázalo, jedná se o šachtu ve správě ČEZ (provozní voda). Z podkladů, které měl projektant k dispozici nebylo možné její existenci zjistit a proto její zpevnění není zapracováno v projektové dokumentaci. Jde o vícepráce související s nálezem šachtice a její zpevnění je nutné z důvodu její kolize s překládanou komunikací.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
dodatek k PD		X	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	28 603,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	28 603,00	
	Výše DPH sazba:	21%	6 006,63
	náklady na změnu vč. DPH	34 610,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	04/2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	12. 02. 2015	
přílohy	Přílohy:		
	1/ Stanovisko ČEZ k existenci sítí ze dne 15.10.2014		
	2/ Rozpočet zhotovitele		
	3/ Kopie zápisu ve stavebním deníku		
	4/ Fotodokumentace		

EKKL a.s.
 767 01 Kroměříž, Altýře 582
 IČ: 27752771
 DIČ: CZ27752771
 Skupina dle zák. o DPH DIČ: CZ699002976

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20140014ZL VÍTKOVICE - Výstavba atletické haly

Objekt:

Rozpočet: 04D2 ŽB deska nad šachticí, jímkou ČEZ

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	28 603,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	28 603,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	28 603,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 007,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

34 610,00 CZK

v

EKKL a.s. -12-
 767 01 Kroměříž, Altyře 582
 IČ: 27752771
 DIČ: CZ27752771
 Skupina ve zák. o DPH DIČ: CZ699602976

 Za zhotovitele

dne

26. 1. 2015

CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.
 Tvorkovských 2016/17
 709 00 Ostrava - Mar. Hory
 DIČ: CZ48392928 ④

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			19 145,47	67
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			4 080,00	14
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 676,67	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 700,87	9
Cena celkem					28 603,01	100

Položkový rozpočet

S:	20140014ZL	VÍTKOVICE - Výstavba atletické haly
O:		
R:	04D2	ŽB deska nad šachticí, jímkou ČEZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
						19 145,47
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
	1 380326132R00	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 25/30, vliv prostředí XF1, tloušťky, konstrukce přes 150 do 300 mm	m3	1,39840	4 290,00	5 999,14
	2 380356231R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch, rovinných, zřízení	m2	5,80400	906,00	5 258,42
	3 380356232R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch, rovinných, odbednění	m2	5,80400	211,00	1 224,64
	4 380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505	t	0,25326	26 310,00	6 663,27
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				4 080,00
	5 901090154	Očištění a příprava podkladu - stávající strop	m2	4,80000	850,00	4 080,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 676,66
	6 962052211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového	m3	0,50000	3 255,00	1 627,50
	7 334146T10	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,20000	197,00	236,40
	8 979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	22,80000	10,70	243,96
	9 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,20000	161,00	193,20
	10 979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,20000	313,00	375,60
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 700,87
	11 998142251R00	Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže, pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo	t	4,12977	654,00	2 700,87