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Veřejná zakázka na stavební práce 

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“

ve vztahu k zákonu se jedná o významnou nadlimitní veřejnou zakázku 
otevřené řízení

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel.
Ing. Kudělková/ 539 002 883


Č.j. 403 /13/K
 
       V Brně, dne 16.7.2013
Věc: 
Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (18)

​​​​

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace. 

Dotaz 31:
V textové části zadávací dokumentace je v čl. 11, odst. 11.3., odrážka 2) uveden požadavek na doplnění konkrétních názvů výrobků a výrobců k jednotlivým položkám výkazů výměr (případně do zvláštního sloupce). 

Jak má uchazeč postupovat v případě, že jsou ve výkazu výměr odemčené pouze buňky pro doplnění jednotkových cen a nelze tedy tyto výkazy jinak upravovat? Tento případ se vyskytuje např. u výkazů výměr těchto souborů: 01-7a VV_12K37-011ŠS-VV_SO011-Stit stena.xls, 14_VV_12K37-011PO-VV_SO011-Podhledy.xls, 26_VV_12K37-012PO-VV_SO012-Podhledy.xls, 27_VV_12K37-012ŠS-VV_SO012-Stit.stena.xls.

Odpověď 31:
V případě, že jsou výkazy výměr zamčené, lze uvést názvy výrobků na zvláštní list – číslo položky a název výrobku, popřípadě do vytištěného rozpočtu doplnit názvy výrobků rukou. Zpracovatel PROJEKTU má dovolenou a proto v tuto chvíli není možné odemčené výkazy výměr získat. Zadavatel se pokusí v příštím týdnu získat od zpracovatele PROJEKZU odemčené výkazy výměr a rozeslat je v rámci dodatečných informací.
Dotaz 32:
S ohledem na rozsáhlost realizace, stísněnost prostorů, jedinou, dokonce jednosměrnou obslužnou komunikaci kolem stávající tribuny, potřebnou koordinaci a průběžné zásobování, vnitrostaveništní přesuny a manipulaci, máme opodstatněné obavy, že vyčleněné prostory nebudou dostačující pro potřeby dočasného úložiště. Žádáme proto zadavatele o informaci, zda bude možnost použít alespoň část parkoviště u rozcvičovacího stadionu jako zařízení staveniště, aby se daly současně navržené prostory pro ZS využít praktičtěji. V opačném případě není dle našeho odborného názoru reálný termín dokončení stavby v požadovaném termínu.

Odpověď 32:  Ano, část parkoviště u rozcvičovacího stadionu bude možno použít jako zařízení staveniště.
Dotaz 33:
Pokud rozumíme správně postupu výstavby a zadávací dokumentaci, na současnou novou vnitřní plochu atletického stadionu nesmí najíždět žádná technika. Za těchto okolností je dle našeho odborného názoru nemožné provést montáž prefa dílců hlediště v místech, kde bude osazeno ztužení OK nad místem montáže. Rozumíme tedy správně, že veškeré náklady na provizorní ztužení a opakované montáže a demontáže těchto prvků během osazování prefa dílců hlediště, mají být zahrnuty do položky montáže OK hlediště?
Odpověď 33:
Ano.
Dotaz 34:
V návaznosti na výše uvedené skutečnosti (vysoká pracnost, velice omezený prostor, jediná jednosměrná obslužná komunikace kolem stávající tribuny) a s ohledem na skutečnost, že práce na vestavcích bude nutno zahájit s velikým prodlením v porovnání se zahájením ostatních prací a s ohledem na skutečnosti uvedené v zadávací dokumentaci (bod 8.7.2) se obáváme, že není reálný termín uvedený v tomto bodě: „Jižní část (oba funkční celky) musí být dokončena a uchazeč musí umožnit její užívání nejpozději do 31.5.2014, a to v souvislosti s realizací sportovní akce Zlatá tretra“. Také vzhledem k faktu, že se nepředpokládá úplné dokončení severní části, pouze jeho zpřístupnění po dobu akce „Zlatá tretra“, nebudou tedy dokončeny všechny profesní části (zejména slabouproudá zařízení a osvětlení), které musí na obou částech fungovat jako jeden celek, aby mohlo dojít k jejich zaregulování a zapojení do obslužných a bezpečnostních systémů. 

Je proto možné stanovit pro Severní i Jižní tribunu stejné parametry podmínek dokončení k 31.5.2014 a to:

„K termínu 31.5.2014 musí být na staveništi severní a jižní části realizována taková bezpečnostní opatření, která zamezí vstupu na staveniště nepovolaných osob a zajistí bezpečnost veřejnosti v souvislosti s realizací sportovní akce Zlatá tretra, která se bude na stadionu konat od 14.6.2014. Uživatel musí zároveň k termínu 31.5.2014 umožnit užívání severní i jižní části.“

Předpokládáme, že tento bod nezahrnuje zajištění předběžného užívání ze strany stavebního úřadu, které si zadavatel a provozovatel stadionu zajistí sám.

Odpověď 34:
Zadavatel souhlasí s úpravou podmínek pro dokončení Severní a Jižní tribuny takto:
„K termínu 31.5.2014 musí být na staveništi severní a jižní části realizována taková bezpečnostní opatření, která zamezí vstupu na staveniště nepovolaných osob a zajistí bezpečnost veřejnosti v souvislosti s realizací sportovní akce Zlatá tretra, která se bude na stadionu konat od 14.6.2014. Uživatel musí zároveň k termínu 31.5.2014 umožnit užívání severní i jižní části.“


V souvislosti s tím dojde ke změně textu Zadávací dokumentace – obchodní podmínky v čl. II. takto:
2.1.
DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále uvedených, které jsou současně uzlovými body (milníky) pro zpracování harmonogramu. Lhůty jsou počítány od termínu zahájení provádění díla, přičemž zahájení provádění díla bude zahájeno do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.

	1
	2
	3
	4
	5

	odst.
	milník
	lhůta realizace v kalendářních dnech
	termín 
	nejpozději možný termín 

	
	
	od termínu
	po termín
	lhůta
	
	

	2.1.1.
	zahájení provádění díla
	xxx
	xxx
	xxx
	1.9.2013
	6.9.2013

	2.1.2.
	dokončení 1 segmentu Jižní části
	2.1.1.
	2.1.2.
	 
	 
	10.12.2013

	2.1.3.
	dokončení Jižní části pro předběžné užívání 
	2.1.2.
	2.1.3.
	 
	 
	31.5.2014

	2.1.4.
	dokončení Západní části
	2.1.1.
	2.1.4.
	 
	 
	31.5.2014

	2.1.5.
	dokončení bezpečnostních opatření Severní části 
	2.1.1.
	2.1.5.
	 
	 
	31.5.2014

	2.1.6.
	zahájení sportovní akce Zlatá tretra
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	10.6.2014

	2.1.7.
	dokončení Severní části pro předběžné užívání
	2.1.1.
	2.1.7.
	 
	 
	15.7.2014

	2.1.8.
	zahájení sportovní sezony 1. gambrinus liga
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	15.7.2014

	2.1.9.
	zahájení funkčních zkoušek
	2.1.1.
	2.1.9.
	 
	 
	5.9.2014

	2.1.10.
	provedení výstupní kontroly před předáním díla
	2.1.1.
	2.1.10.
	 
	 
	6.9.2014

	2.1.11.
	dokončení díla bez vad bránících v užívání
	2.1.1.
	2.1.11.
	 
	 
	20.9.2014

	2.1.12.
	odstranění vad a nedodělků
	2.1.11.
	2.1.12.
	 
	 
	30.9.2014


2.2.
DOHODNUTÁ PODMÍNKY PRO ČASOVÝ PRŮBĚH REALIZACE DÍLA

2.2.1.
S ohledem na prostorové možnosti staveniště se Zhotovitel zavazuje dodržovat podmínky realizace stanovené v Plánu organizace výstavby (POV), který je součástí PROJEKTU. Provádění díla bude zahájeno na Jižní části a v termínu podle odst. 2.1.2. této smlouvy dokončí Zhotovitel alespoň 1 segment ocelové konstrukce. Jižní část bude dokončena a předána do předběžného užívání v termínu podle odst. 2.1.3. této smlouvy. V termínu podle odst. 2.1.3. této smlouvy bude dokončena Jižní část v takovém stupni, který umožní Objednateli získat povolení k předčasnému užívání pro zahájení akce Zlatá tretra. 
2.2.2.
Západní část bude dokončena a předána do užívání v termínu podle odst. 2.1.4. této smlouvy tak, aby se v prostorách Jižní a Západní části mohla uskutečnit sportovní akce Zlatá tretra, která bude zahájena v termínu podle odst. 2.1.6. této smlouvy. Současně budou v Jižní a Severní části k termínu podle odst. 2.1.5. této smlouvy provedena taková bezpečnostní opatření, která zajistí bezpečnost osob při konání Zlaté tretry – tj. zamezení přístupu osob na staveniště a provedení dalších opatření.

2.2.3.
V termínu podle odst. 2.1.7. této smlouvy bude dokončena Severní část v takovém stupni, který umožní Objednateli získat povolení k předčasnému užívání pro zahájení sportovní sezony První gambrinus ligy k termínu podle odst. 2.1.8. této smlouvy. 

2.2.4.
V termínu podle odst. 2.1.9. této smlouvy zahájí Zhotovitel provádění funkčních zkoušek podle čl. I odst. 1.3. této smlouvy. Funkční zkoušky budou dokončeny k termínu předání a převzetí díle podle odst. 2.1.11. této smlouvy.
2.2.5.
V termínu podle odst. 2.1.10. této smlouvy provede Zhotovitel výstupní kontrolu podle SŘK. V rámci výstupní kontroly bude za přítomnosti TDI zjištěn stav dokončení díla a bude proveden soupis vad a nedodělků. Vady a nedodělky bránící užívání díla musí Zhotovitel odstranit do termínu podle odst. 2.1.11. této smlouvy. 
Aby nebylo nutné poskytovat dodavatelům nový text smlouvy pro nabídku, vložte do nabídky text těchto dodatečných informací, čímž bude potvrzena změna textu, kterou zadavatel provedl v průběhu lhůty pro podání nabídek formou dodatečných informací. Vítězný uchazeč obdrží elektronickou podobu textu smlouvy, v níž již budou úpravy textu provedeny.

Dotaz 35:
Ve výkazu výměr pro „SO 008 - Přípojky areálové jednotné a dešťové kanalizace“ – soubor „08_VV_37-766_r.0_SO008.xls“ není v oddílu Trubní vedení započtena položka č. 55 „Přesuvky PP plnostěnný d250 SN16“. Prosíme zadavatele o opravu tohoto výkazu výměr.
Odpověď 35: 
V příloze je zařazen upravený, revidovaný Výkaz výměr „08_VV_37-766_r.1_SO008.xls“ 

Dotaz 36:
Ve výkazu výměr pro vytápění SO01 Mixzóna Z tribuny souboru „VV_SO01_A31_VYTÁPĚNÍ.xls“ (záložka „VýkazVýměr“) chybí vzorce pro stanovení celkové ceny jednotlivých položek, pro stanovení celkové částky pro jednotlivé oddíly i pro stanovení ceny celkové. Prosíme zadavatele o opravu tohoto výkazu výměr.

Stejný problém se vyskytuje i u těchto výkazů výměr:

VV_SO03_A31_VYTÁPĚNÍ.xls

VV_SO03_A31_VYTÁPĚNÍ.xls

VV_SO06_07_A31_VYTÁPĚNÍ_SO06.xls

VV_SO06_07_A31_VYTÁPĚNÍ_SO07.xls

Prosíme zadavatele o opravu všech těchto výkazů výměr.

Dále jsou ve výkazu výměr „VV_SO01_A31_VYTÁPĚNÍ.xls“ stanoveny pevné částky pro „Zařízení staveniště“ a „Provozní vlivy“. Musí uchazeč tyto pevně stanovené hodnoty dodržet nebo je možné je nahradit i jinými dle uvážení uchazeče?

Stejný problém se vyskytuje i u těchto výkazů výměr:

VV_SO03_A31_VYTÁPĚNÍ.xls

VV_SO03_A31_VYTÁPĚNÍ.xls

Může tedy uchazeč i u těchto výkazů výměr nahradit tyto pevně stanovené částky jinými?

Odpověď 36:   
Nahrazeno aktualizovanými soubory uvedených výkazů výměr s doplněním vzorců:

VV_SO01_A31_VYTÁPĚNÍ_130712.xls

VV_SO03_A31_VYTÁPĚNÍ_130712.xls

VV_SO06_07_A31_VYTÁPĚNÍ_SO06_130712.xls

VV_SO06_07_A31_VYTÁPĚNÍ_SO07_130712.xls

Z těchto aktualizovaných výkazů výměr byly odstraněny hodnoty „Zařízení staveniště“ a „Provozní vlivy“, které zde nepatří. Pro ocenění vedlejších nákladů celé stavby slouží soubor 1_03_VEDLEJŠÍ_A_OSTATNÍ_NÁKLADY_VV.xls

Dotaz 37:
Ve výkazu výměr pro VZT SO01 Mixzóna Z tribuny souboru „VV 01-10a VV_SO01_VZT_130625.xls“ (záložka „Název akce“) chybí vzorce pro stanovení celkové ceny dodávky a montáže jednotlivých položek i pro stanovení celkové částky pro jednotlivé oddíly. Prosíme zadavatele o opravu tohoto výkazu výměr.

Stejný problém se vyskytuje i u těchto výkazů výměr:

01-10b VV_SO02_VZT_130625.xls

01-10c VV_SO03_VZT_130625.xls

01-10d VV_SO06_07_VZT_130625.xls

01-10e VV_SO08_VZT_130625.xls

01-10f VV_SO10_VZT_130625.xls

Prosíme zadavatele o opravu všech těchto výkazů výměr.

Odpověď 37:    Nahrazeno aktualizovanými soubory uvedených výkazů výměr s doplněním vzorců:

VV_SO01_A33_VZT_130712.xls

VV_SO02_A33_VZT_130712.xls

VV_SO03_A33_VZT_130712.xls

VV_SO06_07_A33_VZT_130712.xls

VV_SO08_A33_VZT_130712.xls

VV_SO10_A33_VZT_130712.xls

Dotaz 38:
Ve výkazu výměr pro ZTI SO01 Mixzóna Z tribuny souboru „VV_SO01_A35_ZT.xls“ (záložka „Položky“) chybí vzorce pro stanovení celkové ceny jednotlivých položek i pro stanovení celkové částky pro jednotlivé oddíly. Prosíme zadavatele o opravu tohoto výkazu výměr.

Stejný problém se vyskytuje i u těchto výkazů výměr:

VV_SO02_A35_ZT_VNITŘNÍ.xls

VV_SO03_A35_ZT_VNITŘNÍ.xls

VV_SO06_07_A35_0_ZT.xls

VV_SO08_A35_ZT.xls

Prosíme zadavatele o opravu všech těchto výkazů výměr.

Odpověď 38:   Nahrazeno aktualizovanými soubory uvedených výkazů výměr s doplněním vzorců:


VV_SO01_A35_ZT_130712.xls

VV_SO02_A35_ZT_VNITŘNÍ_130712.xls

VV_SO03_A35_ZT_VNITŘNÍ_130712.xls

VV_SO06_07_A35_0_ZT_130712.xls

VV_SO08_A35_ZT_130712.xls

Dotaz 39:
Ve výkazu výměr pro elektroinstalace SO01 Mixzóna Z tribuny souboru „VV_SO01_A37_ELEKTRO.xls“ (záložka „elektroinstalace“) chybí v hlavičce sloupce pro stanovení jednotkové ceny a ceny celkové. Dále v tomto výkazu výměr (záložka „elektroinstalace“) chybí vzorce pro stanovení celkové ceny jednotlivých položek i pro stanovení celkové částky pro jednotlivé oddíly. Prosíme zadavatele o opravu tohoto výkazu výměr.

Stejný problém se vyskytuje i u těchto výkazů výměr:

VV_SO02_A37_ELEKTRO.xls

VV_SO03_A37_ELEKTRO.xls

VV_SO05_A37_ELEKTRO.xls

VV_SO06_07_A37_ELEKTRO.xls

VV_SO08_A37_ELEKTRO.xls

VV_SO09_A37_ELEKTRO.xls

VV_SO10_A37_ELEKTRO.xls

VV_SO11_A37_ELEKTRO.xls

Prosíme zadavatele o opravu všech těchto výkazů výměr.

Odpověď 39:     Nahrazeno aktualizovanými soubory uvedených výkazů výměr s doplněním vzorců:


VV_SO01_A37_ELEKTRO_130712.xls

VV_SO02_A37_ELEKTRO_130712.xls

VV_SO03_A37_ELEKTRO_130712.xls

VV_SO05_A37_ELEKTRO_130712.xls

VV_SO06_07_A37_ELEKTRO_130712.xls

VV_SO08_A37_ELEKTRO_130712.xls

VV_SO09_A37_ELEKTRO_130712.xls

VV_SO10_A37_ELEKTRO_130712.xls

VV_SO11_A37_ELEKTRO_130712.xls

Dotaz 40:
Ve výkazu výměr pro ZTI SO 08 Skyboxy souboru „VV_SO08_A35_ZT.xls“ jsou pevně stanoveny procenta pro vedlejší rozpočtové náklady (Ztížené výrobní podmínky, Zařízení staveniště a Provoz investora). Musí uchazeč tyto hodnoty striktně dodržet nebo může zvolit i jiné dle svého uvážení?

Odpověď 40:   
V rámci aktualizovaného výkazu výměr VV_SO08_A35_ZT_130712.xls byly odstraněny položky výpočtu vedlejších rozpočtových nákladů, které zde nepatří. Pro ocenění vedlejších nákladů celé stavby slouží soubor 1_03_VEDLEJŠÍ_A_OSTATNÍ_NÁKLADY_VV.xls

Dotaz 41:
Ve výkazu výměr pro elektroinstalace SO13 Rekonstrukce střechy hlediště Z tribuny souboru „VV_SO13_A37_ELEKTRO.xls“ (záložka „elektroinstalace“) chybí vzorce pro stanovení celkové ceny jednotlivých položek i pro stanovení celkové částky pro jednotlivé oddíly. Prosíme zadavatele o opravu tohoto výkazu výměr.

Stejný problém se vyskytuje i u tohoto výkazu výměr:

VV_SO15_A37_ELEKTRO.xls

Prosíme zadavatele o opravu všech těchto výkazů výměr.

Odpověď 41:   
 Nahrazeno aktualizovanými soubory uvedených výkazů výměr s doplněním vzorců:


VV_SO13_A37_ELEKTRO_130712.xls


VV_SO15_A37_ELEKTRO_130712.xls

Dotaz 42:
Ve výkazu výměr pro slaboproudá zařízení Z tribuny souboru „VV_A38_1_SLP.xls“ chybí vzorce pro stanovení celkové ceny jednotlivých položek, pro stanovení celkové částky pro jednotlivé oddíly i pro stanovení ceny celkové. Prosíme zadavatele o opravu tohoto výkazu výměr.

Odpověď 42:     Nahrazeno aktualizovaným souborem uvedeného výkazu výměr s doplněním vzorců:


VV_A38_1_SLP_130712.xls

Dotaz 43:
Ve výkazu výměr pro MaR Z tribuny souboru „VV_A38_2_MaR.xls“ chybí vzorce pro stanovení celkové ceny pro materiál a montáž jednotlivých položek. Prosíme zadavatele o opravu tohoto výkazu výměr.

Odpověď 43:     Nahrazeno aktualizovaným souborem uvedeného výkazu výměr s doplněním vzorců:


VV_A38_2_MaR_130712.xls

Dotaz 44:
V dodatečných informacích č. 13 je v odpovědi 24 uvedeno, že se jedná o kompletní vypracování výztuže pro celou stavbu, tudíž množství 1x (komplet). Není zde však uvedeno, zda uchazeč může přímo v daném výkazu výměr změnit výměru i měrnou jednotku.

Prosíme zadavatele o vyjádření, zda v této položce (viz níže) může uchazeč skutečně změnit množství celkem na „1“ a MJ na kpl?

	46
	K
	PK
	001.6
	Vypracování podrobných výkresů výstuže dle vyhl. č. 499/2006
	soub
	3,000
	0,00
	0,00


Odpověď 44:  Ano, změňte množství – „1“ a měrnou jednotku „kpl“, jedná se o kompletní vypracování výztuže pro celou stavbu. 

	46
	K
	PK
	001.6
	Vypracování podrobných výkresů výstuže dle vyhl. č. 499/2006
	kpl
	1,000
	0,00
	0,00


Dotaz 45:
V odpovědi 27 (DI č. 16) jsou dle našeho názoru uvedeny nepřesné odpovědi, jak má uchazeč dále při oceňování výkazů výměr postupovat.

Prosíme tedy zadavatele o jasnou odpověď, zda je možné:

1) v položce č. 204 (viz níže) výkazu výměr pro objekt SO 011 – Rekonstrukce severní tribuny změnit měrnou jednotku na m2?

	204
	M
	MAT
	283764001
	polystyren extrudovaný STYRODUR tl.45 mm
	m3
	236,667
	0,00
	0,00


2) v položce č. 331 (viz níže) výkazu výměr pro objekt SO 011 – Rekonstrukce severní tribuny změnit výměru na 1336 kg?

	331
	K
	PK
	767999051
	D+M ukončující profily u sloupů vč.kotvení,povrch.úprav - Z35
	kg
	1 455,000
	0,00
	0,00


3) v položce č. 333 (viz níže) výkazu výměr pro objekt SO 011 – Rekonstrukce severní tribuny změnit výměru na 41 kg?

	333
	K
	PK
	767999053
	D+M ukončující profily u sloupů vč.kotvení,povrch.úprav - Z37
	kg
	36,000
	0,00
	0,00


Odpověď 45:     Ve výkazu výměr  pro SO 011 proveďte změny v následujících  položkách 

· pol.č. 204 - platí měrná jednotka m2
	204
	M
	MAT
	283764001
	polystyren extrudovaný STYRODUR tl.45 mm
	m2
	236,667
	0,00
	0,00


· pol.č. 331 – platí hmotnost 1336kg 
	331
	K
	PK
	767999051
	D+M ukončující profily u sloupů vč.kotvení,povrch.úprav - Z35
	kg
	1336,000 
	0,00
	0,00


· pol.č. 333 – platí hmotnost 41kg 
	333
	K
	PK
	767999053
	D+M ukončující profily u sloupů vč.kotvení,povrch.úprav - Z37
	kg
	41,000
	0,00
	0,00


· Dále u položky č.344 – Z/41** proveďte změny ve výkazu výměr , ve sloupci množství je provedena změna z 52kg na 156kg  (početní chyba). 

	344
	K
	PK
	767999063a
	D+M lemovací profil nerez - Z41**
	kg
	156,00
	0,00
	0,00


Dotaz 46:
V odpovědi 28 (DI č. 16) jsou dle našeho názoru uvedeny nepřesné odpovědi, jak má uchazeč dále při oceňování výkazů výměr postupovat.

Prosíme tedy zadavatele o jasnou odpověď, zda je možné:

1) v položce č. 205 (viz níže) výkazu výměr pro objekt SO 012 – Rekonstrukce jižní tribuny změnit měrnou jednotku na m2?

	205
	M
	MAT
	283764001
	polystyren extrudovaný STYRODUR tl.45 mm
	m3
	245,374
	0,00
	0,00


2) v položce č. 334 (viz níže) výkazu výměr pro objekt SO 012 – Rekonstrukce jižní tribuny změnit výměru na 1336 kg?

	334
	K
	PK
	767999051
	D+M ukončující profily u sloupů vč.kotvení,povrch.úprav - Z35
	kg
	1 455,000
	0,00
	0,00


3) v položce č. 336 (viz níže) výkazu výměr pro objekt SO 012 – Rekonstrukce jižní tribuny změnit výměru na 41 kg?

	336
	K
	PK
	767999053
	D+M ukončující profily u sloupů vč.kotvení,povrch.úprav - Z37
	kg
	36,000
	0,00
	0,00


4) v položce č. 318 (viz níže) výkazu výměr pro objekt SO 012 – Rekonstrukce jižní tribuny změnit výměru na 0 kg?

	318
	K
	PK
	767999038
	D+M nerezový profil pro odvodnění ramp s odvodněním - Z28
	kg
	60,000
	0,00
	0,00


5) zaslat upravený výkaz výměr pro stavební část SO 012 – Rekonstrukce jižní tribuny (soubor „23_VV_77-35427_r.0_SO012-Stavebni.xls“, kde budou upraveny popisy položek č. 345, 346, 350, 351 dle odpovědi č. 28 dle DI č. 16.

Odpověď 46:    Ve výkazu výměr  pro SO 012 proveďte změny v následujících  položkách 

· pol.č. 205 - platí měrná jednotka m2
	205
	M
	MAT
	283764001
	polystyren extrudovaný STYRODUR tl.45 mm
	m2
	245,374
	0,00
	0,00


· pol.č. 334 – platí hmotnost 1336kg 
	334
	K
	PK
	767999051
	D+M ukončující profily u sloupů vč.kotvení,povrch.úprav - Z35
	kg
	1336,000
	0,00
	0,00


· pol.č. 337 – platí hmotnost  41kg 
	336
	K
	PK
	767999053
	D+M ukončující profily u sloupů vč.kotvení,povrch.úprav - Z37
	kg
	41,000
	0,00
	0,00


· pol.č. 318 –  výrobek  Z28 je zrušen , ve sloupci množství změňte výměru na 0 

	318
	K
	PK
	767999038
	D+M nerezový profil pro odvodnění ramp s odvodněním - Z28 - zrušeno
	kg
	0,000
	0,00
	0,00


· pol.č. 344 –  do kolonky popis doplnit  Z41 

	344
	K
	PK
	767999061
	D+M ocelová trubka pro odvodnění střechy 101,6x4 vč.povrch.úprav -- Z41
	kg
	85,100


· položky č.345 a č.346 nejsou předmětem plnění – ve sloupci popis uveďte „Položka zrušena“ a ve sloupci  množství  změňte výměru na 0 

	345
	K
	PK
	767999062
	Položka zrušena
	kg
	0,000

	346
	K
	PK
	767999063
	Položka zrušena
	kg
	0,000


· položky č.350 a č.351 se nemění

	350
	K
	PK
	767999067
	D+M lemovací profil nerez Z43
	kg
	810,600

	351
	K
	PK
	767999068
	D+M lemovací profil nerez Z43*
	kg
	48,000


· Dále u položky č.352 – Z/43** proveďte změny ve výkazu výměr , ve sloupci množství je provedena změna z 52kg na 156kg (početní chyba). 

	352
	K
	PK
	767999069
	D+M lemovací profil nerez Z43**
	kg
	156,00


Dotaz 47:
Chcem sa spýtať,  či musíme rozpočet vypĺňať len do Vami zaslaných výkazov výmer alebo si ich môžeme nainportovať do Cenkros Plus a potom celú zákazku vyexportovať v excelovských tabuľkách ak dodržíme obsahovú stránku výkazu výmer.

Odpověď 47:
Zadavatel požaduje, aby uchazeči použili pro zpracování ROZPOČTU výhradně ty výkazy výměr, které obdrželi od zadavatele, jak je uvedeno v odst. 11.3. Textové části zadávací dokumentace, bod 5):
5) Pro zpracování ROZPOČTU použije uchazeč výhradně výkaz výměr, který obdržel od zadavatele v rámci zadávací dokumentace. Tuto podmínku je nutné dodržet s ohledem na skutečnost, že nabídky jednotlivých uchazečů musí být vzájemně porovnatelné, a dále s ohledem na požadavek § 76 odst. 1 zákona, který stanoví zadavateli povinnost posoudit nabídky v podrobnostech výkazu výměr.

S pozdravem







                        Ing. Eliška Kudělková






                                 za zastupujícího zadavatele

Dodatečné informace poskytuje zadavatel prostřednictvím společnosti S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ 25526171                                                                                                                   9
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