

VÍTKOVICE ARÉNA
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
700 30 OSTRAVA-ZÁBŘEH
RUSKÁ 3077/135
IČ: 25911368 DIČ: CZ25911368

DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 18.8.2014

Číslo objednatele: 130/2014

Číslo zhotovitele: 956 H 00022

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název: VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
se sídlem: Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zastoupená: Mgr. Kamil Vrubl - předseda představenstva
Ing. Jaroslav Kovář - místopředseda představenstva
IČ: 259 11 368
DIČ: CZ25911368
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 42272004/2700
telefon: 596 707 300
e-mail: vrubl@arena-vitkovice.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600
zástupce pro věci smluvní Mgr. Kamil Vrubl
zástupce pro věci technické Ing. René Klokner
technický dozor investora CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Název: EKKL a.s.
se sídlem: Altýře 582, 767 01 Kroměříž
zastoupená: Petr Klár – statutární ředitel
IČ: 277 52 771
DIČ: CZ27752771
Skupina dle zákona o DPH DIČ : CZ699002976
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5079 od 14. listopadu 2007
zástupce pro věci smluvní Petr Klár
zástupce pro věci technické Ing. Josef Slámka, Ing.Petr Olivík, Ing.Tomáš Drozdek, Kolařík Jan
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Josef Slámka, Ing.Petr Olivík, Ing.Tomáš Drozdek, Kolařík Jan
Ing. Daniela Slámková
- obor autorizace: dopravní stavby
- číslo autorizace: 29454
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kroměříž
číslo účtu 43-1840480267/0100
číslo účtu 107-7585310267/0100
tel. 573 330 070, GSM brána 606 719 356, fax 573 340 380, e-mail: info@ekkl.cz

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se v souladu s čl. XIII, odstavcem 13.8 dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ze dne 18. 8. 2014 (dále jen „Smlouva“)

III. URČENÍ DÍLA

Nově se sjednává:

- 3.7 Smluvní strany se dohodly na režimu dílčích plnění ve shodě s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o DPH). Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude realizováno v rámci celkem 8 samostatných dílčích plnění. Rozsah jednotlivých dílčích plnění bude vymezen skutečně provedenými pracemi v souvislosti s realizací příslušné části díla v období vymezeném pro příslušné dílčí plnění. První dílčí plnění bude zahrnovat skutečně provedené práce v souvislosti s realizací části díla v období od zahájení stavebních prací do 30. 9. 2014. Druhé dílčí plnění bude zahrnovat skutečně provedené práce v souvislosti s realizací části díla za kalendářní měsíc říjen 2014. Následující (třetí) až předposlední (sedmé) dílčí plnění bude zahrnovat skutečně provedené práce v souvislosti s realizací příslušné části díla vždy v období dvou po sobě následujících kalendářních měsíců počínaje měsícem listopadem 2014 (tj. za listopad a prosinec 2014, leden a únor 2015, březen a duben 2015, květen a červen 2015, červenec a srpen 2015). Poslední (osmé) dílčí plnění bude zahrnovat skutečně provedené práce v souvislosti s realizací části díla v období od měsíce září 2015 až do data předání a převzetí díla.

IV. DOBA PLNĚNÍ

Mění se čl. 4.1 následovně:

- 4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

Termín předání a převzetí staveniště:	18. 8. 2014
Termín zahájení stavebních prací:	19. 8. 2014
Termín přerušení stavebních prací:	9. 4. 2015 – 24. 5. 2015
Termín dokončení stavebních prací:	30. 9. 2015
Termín předání a převzetí díla:	do 5 dnů od dokončení stavebních prací, dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozorem investora.
Doba provádění prací:	362 kalendářních dnů (prvním dnem je den převzetí staveniště, posledním dnem je den podpisu protokolu o převzetí stavby).

Důvodem pro posunutí termínu dokončení stavebních je požadavek investora na přerušení stavebních prací po dobu přípravy a konání Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 v hale ČEZ ARÉNA.

Nově se sjednává:

- 4.4 První dílčí plnění vymezené v bodě 3.7 této smlouvy se považuje ve shodě s § 21 odst. 8 zákona o DPH za uskutečněné 30.9.2014. Druhé dílčí plnění vymezené v bodě 3.7 této smlouvy se považuje ve shodě s § 21 odst. 8 zákona o DPH za uskutečněné 31.10.2014. Následující (třetí) až předposlední (sedmé) dílčí plnění se považuje za uskutečněné vždy k poslednímu dni druhého kalendářního měsíce příslušného dílčího plnění. Poslední dílčí plnění vymezené v bodě 3.7 této smlouvy se považuje ve shodě s § 21 odst. 8 zákona o DPH za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Mění se čl. 6.2 a 6.6 následovně:

- 6.2 Cena za dílo bude hrazena fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb realizovaných v rámci jednotlivých dílčích plnění vymezených v bodě 3.7 a 4.4 této smlouvy potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 100 % ceny díla s tím, že 10 % z ceny díla představuje pozastávku a tato část ceny díla bude uhrazena objednatelem po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.
- 6.6 Splatnost faktury – daňového dokladu se sjednává na 60 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Faktury musí být vystaveny zhotovitelem tak, aby byly doručeny objednateli nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. 3.7 a 4.4. Pokud 10. kalendářní den bude sobota, neděle, či svátek, musí být faktura doručena pracovní den předem. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštou, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den odesání fakturované částky z účtu objednatele.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

V Ostravě dne 29.8.2014

Za objednatele:



.....
Mgr. Kamil Vrubl
předseda představenstva



.....
Ing. Jaroslav Kovář
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:

EKKL a.s.

767 01 Kroměříž, Altýře 582

IČ: 27752771

DIČ: CZ27752771

Skupina dle zák. o DPH DIČ: CZ699002976

-1-

.....
Petr Klár
statutární ředitel