VITKOVICE ARENA., a.s.
E53 HoCHTIEF ZADAVACI DOKUMENTACE
Smlouva o dilo

+wREKONSTRUKCE FOTBALOVEHO AREALU BAZALY*

SMLOUVA O DILO
uzaviena podle § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik

I. Smluvni strany

1. Objednatel
VITKOVICE ARENA, a. s.

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeného u Krajského soudu v Ostravé, oddil B,
viozka 2600

zastoupeny: Mgr. Kamilem Vrublem, pfedsedou predstavenstva
Ing. Jaroslavem Kovarem, mistopredsedou predstavenstva
sidlo: Ostrava-Zabreh, Ruska 3077/135, PSC 700 30
IC: 259 11 368
DIC: CZ25911368
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
¢islo Uctu: 42272004/2700

(dale jen Objednatel)

2. Zhotovitel:
HOCHTIEF CZ a. s.

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B,
vlozka 6229

zastoupeny: David Horak, reditel divize Pozemni stavby Morava
Ing. Martin Stancik, obchodni feditel divize Pozemni stavby Morava
na zakladé plné moci

sidlo: Plzenska 16/3217, 150 00 Praha 5

IC: 46678468

DIC: CZ46678468

bankovni spojeni: Citibank Europe plc, organizaéni slozka

Eislo uctu: 2047610104/2600

3. Ve vécech smluvnich jedna za Objednatele: Mgr. Kamil Vrubl
tel.;+ 420 596 707 300
e-mail: vrubl@arena-vitkovice.cz

za Zhotovitele: David Horak
Ing. Martin Stancik
tel..+420 597 310 202
e-mail: david.horak@hochtief.cz
e-mail: martin.stancik@hochtief.cz
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Ve vécech technickych jedna za Objednatele: Ing. René Klokner
tel..+ 420 596 707 139
e-mail:klokner@arena-vitkovice cz

za Zhotovitele: Ing. Daniel Motycka (hlavni
stavbyvedouci)
tel.:+420 597 310 232
e-mail:
daniel.motycka@hochtief.cz

Il
Zakladni ustanoveni

1. Smiluvni strany prohlasuji, ze Gdaje uvedené v ¢l. |. této smlouvy a taktéz opravnéni
K podnikani jsou v souladu s pravni skute¢nosti v dobé& uzavieni smlouvy. Smluvni
strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych Udaju oznami bez prodleni druhé strané.
Strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu opravnény.

2. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu Géinnosti této smlouvy bude mit sjednanu
pojistnou smlouvu pro pfipad zpusobeni $kody, jejimz predmétem je pojisténi
odpovednosti Zhotovitele za Skodu zpusobenou tfeti osobé s pojistnym plnénim v
minimalni vysi 250 mil. K&, pficemz nejvyssi pripustny podil spoluti¢asti Zhotovitele
¢ini 10 % z pripadné $kodni udalosti. Tuto pojistnou smlouvu je Objednatel opravnén
kdykoliv v prubéhu plnéni predmétu dila ovéfit z hlediska platnosti a Uéinnosti a
zhotovitel je povinen ovéfeni pojistné smlouvy objednateli umoznit zejména
predlozenim jejiho pisemného originalu.

3. Vyznamem a ucelem uzavieni smlouvy je komplexni zhotoveni dila s nazvem
»Rekonstrukce fotbalového arealu Bazaly“ podle nabidky Zhotovitele do
zadavaciho fizeni vefejné zakazky s nazvem ,Rekonstrukce fotbalového arealu
Bazaly" .

4. Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu smlouvy.

Il.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeéi pro objednatele Dilo pod
nazvem ,Rekonstrukce fotbalového arealu Bazaly“ podle Projektové dokumentace
pro provedeni stavby (dale také ,PROJEKT") vyhotovené projektantem
PROJEKTSTUDIO EUCZ, sr.0., sidlem Opavska 6230/29A, 708 00, Ostrava, IC
27787443 (dale jen ,projektant), a zadavaci dokumentace s nazvem ,Rekonstrukce
fotbaloveho arealu Bazaly".

2. Zhotovitel jako odborné zpusobila osoba je povinen zkontrolovat technickou c¢ast
PROJEKTU nejpozdéji pfed zahajenim praci a upozornit Objednatele bez zbyteéného
odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena
odpovednost Objednatele za Uplnost a spravnost zadavacich podminek. Pfipadné
zjisténe vady a nedostatky zadavacich podminek nebudou pfigitany k tizi Zhotovitele,
a to ani v pfipadé, kdy tyto vady a nedostatky budou zjistény dodateéné.

3. Soucasti plnéni pfedmétu Dila je rovnéz:

= zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi

* vedeni evidence odpadu i dokladu o jejich fadné likvidaci, které budou souéasti
pfedavanych dokladu

= odpovédnost za neporuseni stavajicich siti
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= veskere prace a dodavky souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku a zajisténi pozarni ochrany v souladu s obecné platnymi pravnimi
predpisy

= predani prislusnych certifikatl, zaruénich listu, navodu k obsluze a Udrzbé v
listinne forme a v elektronické formé& na DVD; veskeré doklady budou pfedany v
ceském jazyce

* uvedeni vSech povrchu dotéenych realizovanymi stavebnimi pracemi do
puvodniho stavu

* zhotoveni dokumentace skutecného provedeni Dila ve tfech vyhotovenich
v tistenem formatu a 1x v digitalnim podobé ve formatech word, pdf a dwg

= zajisténi likvidace odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou likvidaci
v souladu se zakonem o odpadech.

. Objednatel prevezme Dilo i v pfipadé, Zze pfi prejimce bude mit Dilo ojedinélé drobné

vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila funkéné nebo
esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zpUsobem neomezuji. Zhotovitel se pisemné
zavaze odstranit zjisténé drobné vady v terminu, na kterém se obé strany dohodnou.
Nedohodnou-li se Objednatel a Zhotovitel na terminu odstranéni téchto vad, je
Zhotovitel povinen je odstranit bez zbyte¢ného odkladu. Objednatel se zavazuje
zaplatit za Dilo zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podminek dohodnutych v této
smlouve.

Smiuvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni pinénim nemoznym a Ze dohodu
uzavrely po peclivem zvazeni vSech moznych dusledku.

Iv.

Doba a misto pInéni
Prace na realizaci predmétu smlouvy, resp. provedeni dila zahaji zhotovitel pfevzetim
stavenisté s terminem fadného a Upliného dokonéeni bez vad a nedodélku nejpozdéji
do 13 mesicu od prevzeti stavenisté. Stavebni prace budou provadény v souladu
s vypracovanym  Planem organizace vystavby", ktery tvori Pfilohu ¢. 2 této smlouvy.
Pozn : termin je stanoven s predpokladem radného ukoncéeni zadévaciho fizeni
Mistem pinéni je Fotbalovy areal Bazaly na adrese Bukovanského 1028/4, 710 00
Slezska Ostrava (dale jen ,misto plnéni“).
Objednatel umozni Zhotoviteli pfislusné prostory Fotbalového arealu Bazaly uzivat
prubézne a v téchto prostorach provadét stavebni ¢innosti tvofici predmét dila.
Dilo je dokonceno, pokud je Objednateli pfedvedena Zhotovitelem zpusobilost
predmétu dila slouzit svemu ucelu. Po dokonéeni Dila (jeho pfedvedeni) bude
sepsan smluvnimi stranami protokol o pfedani a prevzeti Dila, ve kterém bude
uvedeno, zda Objednatel pfebirda Dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Objednatel
nema pravo odmitnout prevzeti Dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zpusobem neomezuji.
Soucasti protokolu o predani a prevzeti Dila jsou atesty pouzitych materialu,
predepsaneé zkousky a protokoly a v$echny prfedepsané doklady, které prokazuji
Jakost a uplnost Dila a dalsi soucasti vztahujici se k pfedmétu Dila.
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V.
Cena Dila
Cena za provedené Dilo je stanovena dle polozkové kalkulace nakladu ve vysi (doplni
zhotovitel):

Cena dila bez DPH 252 815 988,93 K¢
Vyse DPH 53 091 357,68 K¢
Cena dila vé. DPH 305 907 346,61 KC

Cena je dohodnuta jako cena nejvySe pfipustna a plati po celou dobu platnosti a
ucinnosti smlouvy

V cené Dila jsou dale zahrnuty naklady Zhotovitele nutné pro vybudovani a provoz
montaznich prostor.

Soucasti sjednané ceny Dila jsou veskeré stavebni prace, dodavky a sluzby dle ¢l. IIl.
této smlouvy, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi naklady nezbytné pro fadne a
uplné zhotoveni Dila

Cena obsahuje | pfipadné zvySené naklady Zhotovitele spojeneé s vyvojem cen
vstupnich nakladu, a to az do doby ukoné&eni Dila.

Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy.

V pfipadé nezbytnosti prekroceni ceny za Dilo je Zhotovitel povinen oznamit tuto
skutecnost (véetné jeho vyse) Objednateli bez zbyteé¢nych odkladu ihned pote, co
nutnost prekroceni zjisti, a to pod sankci zaniku prava na uréeni nove vyse ceny.
Zadani dodate¢nych stavebnich praci a s nimi souvisejicich dodavek a sluzeb musi
byt provedeno v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpisu (dale take ,ZZVZ"), za predem sjednanou a
Objednatelem odsouhlasenou nabidkovou cenu.

VL.

Platebni podminky
Objednatel nebude poskytovat zalohy.
Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvni cenu, a to dil€im
zpusobem dle mésiénich faktur vystavenych na zakladé oboustranné odsouhlaseného
zjistovaciho protokolu skutec¢né provedenych stavebnich praci, ktery bude vzdy
nedilnou pfilohou kazdé pfislusné faktury, pficemz datem zdanitelného plnéni je
posledni den prislusného mésice. Faktura — darfovy doklad, u které nebude prilozen
Objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny soupis provedenych dodavek a montaznich
praci, bude Objednatelem vracena. Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni nastava
dnem prevzeti a predani dil¢ich ¢asti v navaznosti na oboustranné odsouhlaseny
zjistovaci protokol o provedenych dodavkach a montaznich praci. Po predani a
prevzeti Dila provede Zhotovitel zavérecné vyuctovani, ve kterem budou
rekapitulovany veskeré diléi faktury a vystavi konecnou fakturu dolozenou vzajemné
odsouhlasenou rekapitulaci veskerych provedenych dodavek a montaznich praci.
Fakturace bude probihat vrezimu pfenesené danové povinnosti (pokud bude
Zhotovitel platcem DPH).
Objednate! se zavazuji Zhotoviteli hradit mésiéni platby vyhradné v K¢, a to na zakladé
Zhotovitelem predlozenych faktur do vy$e 95 % dohodnuté ceny Dila. Pozastavenych
5 % dohodnuté ceny Dila dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy bude Objednatelem Zhotoviteli
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Dila uhrazeno po odstranéni pfipadnych vad na Dile uvedenych v zapise o pfedani a
prevzeti Dila
Pripadne viceprace budou Objednatelem uhrazeny po pfedani a prevzeti Dila na
zakladé samostatné faktury, jejiz pfilohou bude vzajemné odsouhlaseny soupis praci.
Faktury budou mit nalezitosti dafiového dokladu dle zakona & 235/2004 Sb., o dani
z pridane hodnoty, ve znéni pozdéj$ich predpisu, se splatnosti 30 dnu. V pfipadé, ze
faktura nebude obsahovat tdaje dle zakona o DPH, Objednatel fakturu vrati Zhotoviteli
K doplnéni s vyznacenim chybéjicich nalezitosti, Nova doba splatnosti zacne bézet
opétovné po doruceni opravené faktury.
Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi piedpisy pro dafovy doklad je druha
smluvni strana povinna ve fakturach uvést i tyto Gdaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury

b) cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

c) predmet smlouvy, jeho presnou specifikaci

d) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno

e) doba splatnosti faktury

f) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho

telefonu
g) IC a DIC Objednatele a Zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo

. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim doby splatnosti vratit druhé

smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou dle zakona povinnou nebo dohodnutou

nalezitost nebo bude chybné vylétovana cena,

b) budou-li vylctovany prace, které Zhotovitel neproved],

c) bude-li DPH vylctovano v nespravné vysi.
Ve vracene fakture vyznaéi Objednatel divod vraceni. Druha smluvni strana provede
opravu vystavenim nove faktury. Vrati-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvni
strane, prestava bézet puvodni doba splatnosti. Cela doba splatnosti bézi opét ode
dne doruceni nove vyhotovené faktury.
Objednatel je opravnén proveést kontrolu vyfakturovanych dodavek, praci a ¢innosti.
Zhotovitel je povinen opravnénym zastupcum Objednatele provedeni kontroly umoznit.
Dodatecneé dodavky a dodatecné montazni prace provedené Zhotovitelem bez
pisemného souhlasu Objednatele nebudou Zhotoviteli uhrazeny a Zhotovitel se
zavazuje na vyzvu Objednatele takové ¢&asti Dila odstranit vyjma pfipadl, kdy
Objednatel provedeni takovych vicepraci dodateéné pisemné schvali.
Doruceni faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby nebo doruéenkou
prostrednictvim posty.
Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na &islo Uétu uvedené na faktuie bez
ohledu na Cislo uvedené v ¢l. |. této smlouvy.
Povinnost zaplatit je spinéna dnem pripsani pfislusné éastky na (cet zhotovitele.

Vil.
Jakost Dila
Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn viastnosti provedeného Dila bude
davat schopnost uspokojit stanovené potieby a Géel Dila, tj. vyuzitelnost, bezpectnost,
bezporuchovost, hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Uprave,
ceskym technickym normam, PROJEKTU, zadani vefejné zakazky a této smlouvé. K
tomu se zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkum
kladenym na jejich jakost a majici prohlaeni o shodé dle zakona & 22/1997 Sb..
v platném znéni.
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Smluvni strany se dohodly na I|. jakosti Dila. Zhotovitel se zavazuje, ze veskeré
dodavky (material, komponenty apod.), které budou ke zhotoveni Dila pouzity, budou
dodany v kvalité odpovidajici pozadavkum zadavaci dokumentace.

Jakost dodavanych materialu a konstrukci bude dokladovana predepsanym zpusobem
pri kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti Dila. Nedodani uvedenych dokladu
muze byt duvodem pro zastaveni praci nebo neprevzeti dokonéeného Dila.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli, resp. jeho zastupci ve véci
technickych (TDI) termin konani zkou$ek kvality, které se budou provadét na
zhotovovanem dile v prostorach Objednatele nebo i v prostorach Zhotovitele.

Viil.
Provadéni Dila

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo svym jménem, na svuj naklad a nebezpedi.
Zhotovitel je povinen bez zbytecnych odkladlu provérit, zda PROJEKT a daléi zavazné
podklady a pokyny Objednatelu tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji zjevné vady a
nedostatky, zda neobsahuji nevhodna feseni, materidly, konstrukce, zda vysledky
vypoctu nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry. Zhotovitel vsak neni
povinen podrobné prezkoumavat spravnost vypoctu nebo takové vypocty provadét.
V pripadeé zjistenych vad je Zhotovitel povinen na né ihned pisemné& upozornit
Objednatele. Ten se vyjadfi, zda budou vady odstranény ¢i na provedeni Dila trva.
Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez
jeden tyden, dohodnou se Zhotovitel i Objednatel na dal$im postupu do doby
odstranéni vady.
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni
podle prislusnych predpisu osobami, které tuto podminku splfiuji.
Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace a s nimi souvisejici dodavky
zabezpecit pred poskozenim a kradezemi az do predani Dila Objednateli, a to na
vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje do provadéci projektové dokumentace zaznamenavat vsechny
dohodnute zmeny podle skuteéného provedeni Dila. Takto doplnénou provadéci
projektovou dokumentaci pfeda Objednateli pfi pfedani a prevzeti Dila. Povinnost
Zhotovitele spocivajici ve zhotoveni dokumentace skutecného provedeni Dila ve
3 tistenych vyhotovenich a 1x v digitalni podobé formatu CD — ROM dle €l. 1ll. této
smlouvy tim neni dotéena.

Zjisti-li Zhotovitel pfi provadeni Dila skryté pfekazky tykajici se mista, kde ma byt Dilo
provedeno, znemoznujici provést Dilo dohodnutym zpusobem, je povinen oznamit to

bez zbytecneho odkladu Objednateli a navrhnout mu dal§i postup, popf. zménu Dila.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na pfipadnou nevhodnost
realizace vyzadovanych praci.
Zhotovitel je povinen zabezpecit UCast svych opravnénych pracovniku na provéfrovani
svych dodavek a praci technickym dozorem Objednatele a cinit neprodlené opatfeni
k odstranéni vytknutych zavad.
Objednatel je opravnén prubé&zné kontrolovat fadné provadéni Dila. Zjisti-li Objednatel,
ze Zhotovitel provadi Dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a Dilo
provadél fadnym zpusobem. Jestlize tak Zhotovitel neucini ani v pfimérené Ihuté mu
za timto ucelem Objednatelem poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné
k podstatnemu poruseni smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.
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1X.

Stavenisté
Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli stavenisté (nebo jeho ucelenou &ast) prosté
prav tieti osoby nejpozdéji do péti pracovnich dnu po nabyti Gginnosti této smlouvy.
O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi. Za den pfedani stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu prislusného protokolu.
Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveniété zabezpecuje Zhotovitel v
souladu se svymi potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na
projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou
zahrnuty ve sjednané cené Dila.
Zarizeni stavenisté vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel,
Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim Dila a
pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.
Zhotovitel je povinen dodrzovat na stavenisti a na pfistupovych cestach poradek,
Cistotu a bezpecnost tak, aby nedoslo ke $kodam na majetku, zdravi a Zivotech tietich
osob.
Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v pfipadé potfeby i jeho oploceni nebo jiné
vhodne zabezpeceni, zejména pak tak, aby nebyl umoznén piistup nepovolanych osob
do stavajicich abjektu.
Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat Stavenisté
k ubytovani nebo nocovani osob.
Zhotovitel je povinen prubézné ze Stavenisté odstranovat vsechny druhy odpadu,
stavebni suti a nepotfebného materidlu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit, aby
odpad vznikly z jeho ¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté.
Za provoz na stavenisti odpovida Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpeénostni opatfeni a hygienicka
opatreni a pozarni ochranu stavenisté i provadéného Dila, a to v rozsahu a zpusobem
stanovenym prislusnymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit staveniété nejpozdéji do 30
dnu ode dne predani a prevzeti Dila, pokud se strany nedohodnou jinak
Nevyklidi-li zhotovitel staveni$té ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli
Zhotovitel

X.
Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne pfevzeti stavenisté stavebni denik, ktery se sklada
z avodniho listu, dennich zaznamu a pfiloh. Do stavebniho deniku bude Zhotovitel
zapisovat vsechny skuteCnosti rozhodné pro pInéni smlouvy, zejména Udaje o
casovem postupu praci a jejich jakosti, diuvody odchylek provadénych praci od
PROJEKTU, a daldi (daje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy a
Objednatelem.
Objednatel a |im povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a
k zapisum pripojovat své stanovisko. Stavebni denik zpfistupni Zhotovitel na misté
sjednanem smluvnimi stranami v pracovni dny od 8:00 hod. do 16:00 hod. a zajisti, ze
bude mj. obsahovat:

a) zakladni list, ve kterém se uvadi nazev a sidlo Objednatele, projektanta a

zmeny téchto udaju,
b) identifikacni udaje dila podle PROJEKTU,
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c) pfehled smiuv véetné dodatky a zZmen,

d) seznam dokladu a Ufednich opatreni tykajicich se stavebnich praci,

e) seznam dokumentace dila a jejich zmeén,
Zaznamy o provedenych stavebnich pracich budou zapisovany do deniku
§ oCislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné
prupisy. Perforované listy budou ocislovany shodné s listy pevnymi. Zaznamy bude
Zapisovat a podepisovat odpovédna osoba zhotovitele, pfipadné jeji zastupce v den,
kdy stavebni prace byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti. které vyvolaly nutnost
zapisu. Pfi dennich zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.
Do stavebniho deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho
dohledu take technicky dozor Objednatele a projektant.
Nesouhlasi-li odpovédny zastupce zhotovitele se zaznamem organu uvedenych
v pfedchozim ustanoveni. Pripoji k jejich zaznamu do tfi pracovnich dnu své vyjadreni.
Zhotovitel bude Objednateli predavat druhy prupis provedenych zaznamu. Nesouhlasi-

zapisem do stavebniho deniky. pfipadé, ze bude Objednateli predan druhy prupis
postou, zasle své namitky doporuéenym dopisem Zhotoviteli do jednoho tydne od
doruceni zaznamu.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit,

Original stavebniho deniku preda Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentaci
skutecného provedeni Dila za ucelem archivace nejméné po dobu 10 let od
protokolarniho pfedani a pfevzeti Dila bez vad a nedodélku.

XI.

Kontrola a kontrolni dny
Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila. Zjisti-li objednatel, ze Zhotovitel
provadi Dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat se
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a Dilo provadél
radnym zpusobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihuté mu k tomu
poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni
Smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy.
Pro ucely kontroly prub&hu provadéni Dila organizuje Objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro tadné provadéni kontroly. Objednatel e povinen oznamit
konani kontrolniho dne pisemné a nejméné tfi dny pred jeho konanim, pokud se na
terminu kontrolniho dne nedohodly z(&astnéné strany na predchozim jednani.
Kontrolnich dnu jsou povinni se zlCastnit zastupci Objednatele véetna osob
vykonavajicich funkei technického dozory a zastupci Zhotovitele.
Obsahem kontrolniho dne Je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finanéniho pPInéni  provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych
opatreni a ukolu.
Vedenim kontrolnich dnu Je poveren Objednatel.
Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery preda nejpozdeji do tfi
pracovnich dnu ode dne konani kontrolniho dne véem Zucastnenym,
Zhotovitel je povinen Zapsat datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry do
stavebniho deniku.
Kontrolni den se uskuteéni nejmené 2 x mésiéné, a to po celou dobu provadéni Dila.
Objednatel ma pravo stanovit i vysSi Cetnost kontrolnich dn(. pokud to vyzaduji
okolnosti stavby, zejména prodleni v plnéni Zhotovitele, technologické navaznosti
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v provadéni apod. Pokud Objednatel rozhodne o ¢asté&jsim konani kontrolnich dnu, je
Zhotovitel povinen na tuto ¢etnost pristoupit.

XII.
Predani dila

Vlastnikem zhotovovaného predmétu smlouvy je od pocatku Objednatel. Viastnické
pravo k vécem tvoficim soucast Dila, pokud jiz nejsou ve vlastnictvi Objednatele,
prechazi ze Zhotovitele na Objednatele okamzikem protokolarniho pfedani Casti nebo
celého Dila, u sluzeb jejich provedenim nebo zaplacenim podle toho, ktera z téchto
skuteénosti nastala dfive. Zhotovitel je vSak i nadale opravnén na vécech a zafizenich
ve vlastnictvi Objednatele provadét prace nutné pro fadné dokonéeni a zhotoveni Dila.
Zhotovitel je povinen zabezpecit pfechod vlastnického prava na Objednatele ve svych
pripadnych poddodavatelskych smlouvach.
Prejimaci fizeni bude Objednatelem zahajeno do 5 pracovnich dnu po obdrzeni
pisemné vyzvy Zhotovitele a ukonteno nejpozdeéji do 2 dnu ode dne zahajeni.
Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti Dila prizvat osoby vykonavajici funkci
technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta.
O prubéhu predavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi smluvni strany zapis (protokol).

| V pfipadé, ze Objednatel odmita dilo prevzit, uvede v protokolu | duvody, pro které

odmita dilo prevzit — k tomu viz vyse €l. IV. bod 4 této smlouvy. Jestlize bude soupis
zjevnych vad, se kterymi event. Objednatel pfedmét Dila prevezme, obsazen
v protokolu spolu s uvedenim terminu jejich odstranéni, neni tim dotéeno pravo
Objednatele na provedeni prohlidky predmétu Dila. Veskeré takto zjisténé a
opravnéné vady se automaticky stavaji soucasti soupisu vad, se kterymi bylo Dilo
prevzato. Protokol o predani a pfevzeti Dila bude obsahovat:

a) oznaceni Dila vcetné uvedeni jeho pfesného nazvu
) oznaceni Objednatele a Zhotovitele dila
) cislo a datum uzavreni Smlauvy o dilo
) zahajeni a dokon&eni praci na zhotovovaném Dile
) prohlaseni Objednatele, ze dilo pfejima nebo odmita Dilo prevzit

f) datum a misto sepsani zapisu

g) jména a podpisy zastupcu Objednatele a Zhotovitele

h) seznam prevzaté dokumentace

i) soupis nakladu od zahajeni po dokongeni Dila

j) datum ukondéeni zaruky Dila

k) soupis vad a nedodélku Dila s terminem jejich odstranéni.
Zhotovitel zaroven preda Objednateli doklady o fadném provedeni Dila dle technickych
norem a predpisu, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, véetné prohlaseni o shodé.
Objednatel a Zhotovitel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za
nutne.

XIIL.
Zaruéni podminky a vady Dila

Dilo ma vady, jestlize provedeni neodpovida pozadavkum uvedenym ve smlouvé nebo
jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni Dila.
Ma-li Dilo pfi pfedani vadu, zaklada to povinnosti Zhotovitele z vadneho plnéni.
Zhotovitel véak neodpovida za vady dila

a) vzniklé v dusledku nedodrzeni provoznich predpist nebo nedostatecné udrzby

zafizeni ze strany Objednatele,
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b) jestlize Objednatel bez souhlasu Zhotovitele proved| na pfedaném Dile Ci jeho
casti jakékoliv opravy nebo zmény, pokud tyto opravy nebo zmény meély vliv na
vznik konkrétni vady.

Zhotovitel odpovida za vady Dila, které se vyskytly v zaruéni dobé, pficemz povinnosti
Objednatele je zjisténou vadu bez zbyte¢ného odkladu oznamit Zhotoviteli.

Za vady Dila, které se projevily po zarucni dobé, odpovida Zhotovitel jen tehdy, pokud
|ejich pricinou bylo poruseni jeho povinnosti.

Zhotovitel poskytuje na dodané Dilo zaruku v délce min. 36 meésicu, pficemz zarucni
doba zacina plynout ode dne pfedani a prevzeti Dila bez vad a nedostatku a
vyhotoveni Protokolu (&l. XII odst.3).

Vyskytne-li se v prubéhu zaruéni doby na provedeném Dile vada, Objednatel bez
zbyteéného odkladu pisemné oznami Zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise a uvede, jak
se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto pisemné oznameni, ma se za to, ze
pozaduje bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel zapoéne s odstranénim vady do 2 pracovnich dnu ode dne doruceni
pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé
havarie zapocne s odstranénim vady ihned. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 2
dnu od zapoceti praci, v pfipadé havarie do 24 hodin, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. Nebude-li v této Ihuté vada odstranéna, je Objednatel opravnén se
domahat prav v souladu s &l. XV. a XVI. této smlouvy.

Objednatel je povinen umoznit Zhotoviteli odstranéni vady. Provedenou opravu vady
Zhotovitel Objednateli radné preda. K odstranéni vady bude Zhotovitelem sepsan
protokol, ktery podepisi obé smluvni strany, Protokol musi obsahovat:

a) oznaceni zastupcu smluvnich stran,

b) ¢islo Smlouvy o dilo,

c) datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace vady,

d) popis a rozsah vady a zpusob jejiho odstranéni,

e) datum zahajeni odstranovani vady,

f) celkova doba trvani vady od jejiho zjisteni az do jejiho odstranéni,

g) vyjadreni, zda vada branila fadnému uzivani Dila.

Na provedenou opravu poskytuje Zhotovitel zaruku ve stejné délce jako v odst. 5
tohoto ¢lanku, resp. zarucni doba bézi na opravenou ¢ast Dila od sveho pocatku.
Odstranéni vady nema vliv na narok Objednatele na nahradu skody od Zhotovitele,
ktera byla Objednateli zpusobena vadnym pinénim Zhotovitele. K odevzdani noveho
plnéni v ramci odstranéni vady a odpovédnosti za vady tohoto pInéni plati ustanoveni
této smlouvy, tykajici se mista a zpusobu pInéni a uplatfiovani prav z odpovédnosti za
vady.

Zhotovitel na zadost Objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pripadé, ze jim
nebude uznana stim, Ze prokaze-li reklamaci za neopravnenou, uhradi Objednatel
naklady spojené s odstranénim vady véetné nakladu Zhotovitele na prokazani
neopravnenosti reklamace.

V pfipadé necinnosti Zhotovitele je Objednatel opravnén odstranéni zavady na Dile
provést vlastnimi silami nebo prostfednictvim treti osoby. Takto vznikle naklady je
Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli.

XIV.
Realizacni tym
Dilo bude provadéno vyhradné realizaénim tymem, jehoz slozeni je uvedeno v pfiloze
¢ 3 této smlouvy — Seznam &lenu realizaéniho tymu.
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Slozeni realizacniho tymu podle odst. 1 tohoto ¢lanku je pro Zhotovitele zavazne,
stejné jako pozadavky na jednotlivé cleny realizaéniho tymu uvedené v zadavaci
dokumentaci.

V pripade potfeby zmeny clena realizacniho tymu uvedeného v pfiloze ¢ 3 této
smlouvy je tato zména mozna pouze se souhlasem objednatele. Objednatel tento
souhlas neudeli v pfipadé, ze by po takove zméné novy clen realizacniho tymu
nesplnoval veskeré pozadavky objednatele pro danou pozici ¢lena realizacniho tymu
uvedene jako kritéria technické kvalifikace v zadavaci dokumentaci,

V pripadé potieby zmény ¢&lena realizaéniho tymu Zhotovitel pisemné pozada o
souhlas Objednatele s touto zménou alespon 5 dni pfed touto zménou. Vyjimkou je
situace, kdy zhotovitel jednoznacné prokaze, ze lhutu dle véty prvni nemohl dodrzet
z duvodu nespocivajicich na jeho strané (napf. pracovni neschopnost clena
realizacniho tymu, smrt clena realizacniho tymu); vtakovém pfipadé je povinen
pozadat o souhlas bezodkladné po zjisténi téchto duvodu. Soucasti zadosti o souhlas
se zmenou Clena realizaéniho tymu musi byt doklady prokazujici spinéni kvality a
kvalifikace nahrazovanéhao ¢lena realizacniho tymu.

Zména clena realizacniho tymu bez souhlasu Objednatele se povazuje za podstatné
poruseni smlouvy a zaklada pravo Objednatele odstoupit od Smlouvy, a to bez ohledu
na to, zda se jedna o ¢lena vyhovujiciho pozadavkum dle zadavacich podminek a této
smlouvy Ci nikoliv.

XV.

Odpovédnost za Skodu
Odpovednost za skodu na zhotoveném Dile nese Zhotovitel v plném rozsahu az do
dne predani a prevzeti celéeho Dila bez vad a nedodélku.
Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadu, dle zakona €. 185/2001 Sb. v platném
znéni. Zhotovitel se zavazuje nezpusobovat Unik ropnych, toxickych ¢&i jinych
skodlivych latek pri provadeéni dodavek a montaznich praci v prostorach Objednatele.
Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo jejich
zmirneni
Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v pIné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci
Dila v souvislosti nebo jako dusledek poruseni povinnosti a zavazku Zhotovitele dle
této smlouvy.

XVI.
Sankéni ujednani
Smluvni strany sjednavaji, ze pokud byly v této smlouvé sjednany mezi nimi sankce
nebo smiuvni pokuty, plati:

a) Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute¢nym
uhrazenim nezanika povinnost zavazané strany splnit povinnost, jejiz plnéni
bylo zajisténo smluvni pokutou.

b) Jakakoliv smluvni pokuta na zakladé této smlouvy bude splatna do 21 dnu po
doruceni oznameni o vyc&isleni smluvni pokuty ze strany opravnéného subjektu.

c) Zaplacenim smluvni pokuty ze strany Zhotovitele dle této smlouvy neni dotéeno
pravo Objednatele na nahradu Skody, kdy smluvni strany timto vyluéuji ust. §
2050 zakona €. 89/201 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni

d) Zhotovitel odpovida Objednateli za S$kodu, kterou mu v souvislosti
s poskytovanim sluzeb zpusobil kterymkoliv porusenim svych povinnosti.
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\/ pripadé prodleni Zhotovitele s dodrzenim l|huty provedeni Dila (). dokonceni a
pfedani kompletniho Dila bez vad a nedodélku nebranicich uzivani) stanovené v ¢l IV.
odst. 1, této smlouvy &mz zhotovitel porusi svou smiuvni povinnost, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkove ceny Dila za
kazdy byt jen zapocaty den prodleni. Tim neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu
$kody presahujici vy$i smluvni pokuty ani pravo Objednatele odstoupit od smlouvy
nebo pozadovat po Zhotoviteli provedeni Dila a povinnost Zhotovitele Dilo provest
v nahradnim dohodnutém terminu. Rozhodné pro uréeni terminu zahajeni a ukonceni
provedeni Dila jsou terminy sjednané v této smlouveé.

Nebude-li faktura uhrazena Objednatelem v dobé splatnosti, je Objednatel povinen
zaplatit Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Nenastoupi-li Zhotovitel v zaruéni dobé v daném ¢&i pfedem vzajemneé sjednanem
terminu (&lanek XIII., odst. 7) k odstrariovani vady Dila (pfipadné vad), €imz zhotovitel
poruéi svou smluvni povinnost, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
5000- K& za kazdy, byt jen zapoCaty den prodleni za kazdou vadu, na jgjiz
odstranovani nenastoupil v daném ¢&i vzajemné sjednanem terminu.

\V pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zarucni dobg,
¢imz zhotovitel porusi svou smluvni povinnost, je Zhotovitel Objednateli povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15% zceny vadné provedenych praci bez DPH,
pficemz pfi tomto uréeni se vychazi z ceny téchto praci tak, jako by se jednalo o prace
bezvadné provedené.

\/ pfipadé, ze Zhotovitel nepfeda Objednateli bankovni zaruku za kvalitu dila podle €l.
XVIl. bodu 1 této smlouvy, &éimz zhotovitel porusi svou smluvni povinnosti, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- KE za kazdy
den prodleni.

\V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim zafizeni stavenisté a vyklizenim
stavenisté dle &l. IX. odst. 12 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K&.

V pripadé, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pristupny v obvyklé pracovni dobe
na sjednaném misté (viz ¢l. X. odst. 2 této smlouvy) nebo Ze nespliiuje nalezitosti dle
této smlouvy, ¢imz zhotovitel porusi svou smluvni povinnost, zavazuje se Zhotovitel
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000- K& za kazdy zjisteny pripad
v daném dni.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &l XIV. odst. 2 této
smlouvy a na provadéni Dila se bude podilet jind osoba nez ¢len realizacniho tymu
Zhotovitele dle prilohy & 3 této smlouvy, aniz by zména realizaéniho tymu byla
odsouhlasena Objednatelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé takové poruseni.

V pfipadé, ze zavazek provést Dilo zanikne pred fadnym dokoncenim Dila, nezanika
narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavineni
a na tom, zda a vjaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat
samostatne.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé skody.

Ujednanimi o smluvnich pokutach nejsou dotéena jina prava Objednatele v¢. nahrady
Skody

Smluvni pokuty je Objednatel opravnén jednostranné zapocCist proti splatné
pohledavce Zhotovitele za podminky, Ze pujde o pohledavku vzniklou z titulu této
smlouvy
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XVII.

Bankovni zaruka
Zhotovitel je povinen ke dni uzavieni této smlouvy (zahajeni ucinnosti bankovni
zaruky) predlozit Objednateli bankovni zaruku - original zaruéni listiny vystaveny
bankovnim ustavem CR nebo EU ve vysi 12,5 mil. KE. Nepredlozeni bankovni zaruky
se povazuje za hrubé poruseni této smlouvy o dilo, ktera je spojena se sankci podle ¢l.
XVI. bodu 6. této smlouvy. Bankovni zaruka bude kryt finanéni naroky Objednatele na
Zhotovitele, které vzniknou z duvodu poruseni povinnosti Zhotovitele na kvalitu dila
v prubéhu provadéni dila. Bankovni zaruku je Objednatel opravnén cerpat v pfipadé,
kdy zhotovitel neprovede dilo v souladu s uzavienou smlouvou
Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, bezpodminecna, vyplatitelna na prvni
pozadavek Objednatele a bez toho, aby banka zkoumala duvody pozadovaného
cerpani
Po protokolarnim predani a prevzeti Dila zhotovitel pfedlozi Objednatelovi bankovni
zaruku za odstranovani vad v zaruéni dobé — original zarucni listiny vystaveny
bankovnim Ustavem CR nebo EU ve vy§i 12,5 mil. K& Nepredlozeni bankovni zaruky
se povazuje za hrubé poruseni této smlouvy o dilo, ktera je spojena se sankci podle ¢l.
XVI. bodu 6. této smlouvy. Bankovni zaruka bude kryt finanéni naroky Objednatele na
Zhotovitele, ktere vzniknou z duvodu poruseni povinnosti Zhotovitele na kvalitu dila
v prubéhu béhu zarucni doby. Bankovni zaruku je Objednatel opravnén cerpat
v pfipadé, kdy zhotovitel nebude fadné plnit zaruéni podminky, neodstrani
v dohodnuté |huté Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci vcas
reagovat nebo neuhradi Objednateli zpusobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je
podle smlouvy povinen.
Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, bezpodminecna, vyplatitelna na prvni
pozadavek Objednatele a bez toho, aby banka zkoumala duvody pozadovaneho
cerpani
V pripadé jakékoliv zmény doby provedeni Dila nebo zaruéni doby Dila je Zhotovitel
povinen platnost odpovidajici zaruky prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu
provedeni Dila nebo zaruéni doby Dila. V takovem pripad se Zhotovitel zavazuje
predlozit Objednateli doklad o prodlouzeni odpovidajici bankovni zaruky nejpozdeji do
14-ti kalendarnich dnu ode dne uskutecnéni pfislusné zmény.

XVIII.

Zavérecna ujednani
Tato smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem jejiho podpisu cpravnenymi zastupci
smluvnich stran.
Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany, jen v pfipadé, Zze tim
nebudou poruseny podminky zadani vefejné zakazky a zakona ¢. 134/2016 Sb., a to
pouze formou pisemnych dodatku, které budou vzestupné Ccislovany, vyslovne
oznaceny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnenymi zastupci smluvnich
stran.
Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.
Smluvni strany mohou od této smlouvy odstoupit z duvodu a zpusobem stanovenym
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy nebo touto smlouvou. Odstoupenim od smlouvy
zanikaji vSechna prava a povinnosti ucastniku ze smlouvy, s vyjimkou naroku na
nahradu skody, naroku na zaplaceni smluvnich pokut a s vyjimkou ust. ¢l. XIII. odst. 2
a ¢l Xl odst 5 Smluvni strany se dohodly, ze podstatnym porusenim smlouvy se
rozumi zejmena pokud:
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a) se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim Dila ve vztahu k terminum
provadéni Dila dle smlouvy, které budou del§i nez tricet kalendarnich dnu,

b) Zhotovitel vstoupil do likvidace anebo bude zahajeno insolvencéni fizeni dle
zakona ¢ 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvencni
zakon), v platném znéni, jehoz pfedmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek
Zhotovitele,

c) Zhotovitel fadné a véas neprokaze trvani platné a ucinne pojistne smlouvy,

d) Zhotovitel neodstrani v prubéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem a
fadné uplatnéné (reklamované), a to ani v dodatec¢né I|huté stanovene
pisemné Objednatelem,

e) Zhotovitel pres pisemné upozornéni Objednatele provadi dilo
s nedostatecnou odbornou pééi, vrozporu s PROJEKTEM, platnymi
technickymi normami, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, pripadne pokyny
Objednatele, nebo

f) Objednatel bude v prodleni se zaplacenim opravnéné vystaveného danového
dokladu vice nez 90 kalendarnich dnu.

V pripadé zaniku zavazku pred fadnym provedenim Dila je Zhotovitel povinen ihned
pfedat Objednateli nedokonéené Dilo, véetné véci, které opatfil k plnéni Dila a ktere
jsou soucasti Dila a uhradit pfipadné vzniklou skodu. Nestanovi-li tato smlouva jinak,
je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu véci, které opatfil a které se staly
soucasti Dila, Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a
povinnosti

Smluvni strany se zavazuji, ze jakékoliv informace, které se dozvédi v souvislosti
s plnénim predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmetu smlouvy,
neposkytnou tietim osobam. Timto ujednanim neni dotéena povinnost Objednatele
uverejnit tuto smlouvu vé, véech jejich pfipadnych dodatku v souladu se zakonem o
registru smluv a ZZVZ

Zhotovitel nemuze postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy treti osobé.
Pro pfipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neucinnym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladu nahradit takové
ustanoveni novym, které by nejlépe naplfiovalo ucel této smlouvy. Pripadna neplatnost
nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje Ucastnit se na zakladé pozvanky Objednatele vSech jednani
tykajicich se predmétu Dila. Zhotovitel prohlasuje a ¢ini nespornym, Ze na sebe
prfevzal nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, v platnem znéni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pfipadé, Ze kterakoliv ze smluvnich stran jeji
doruceni odmitne ¢i jinak znemozni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud by mélo dojit v prubéhu plnéni Dila ke zméné
osoby, jejimz prostfednictvim Zhotovitel ve smyslu § 83 ZZVZ prokazoval v zadavacim
fizeni ¢ast kvalifikace, je povinnosti Zhotovitele predlozit Objednateli doklady uvedene
v § 83 odst. 1 pism. a) az d) ZZVZ. Pri nesplnéni téchto podminek neni Zhotovitel
opravnén provést zménu osoby, jejimz prostfednictvim prokazoval ¢ast kvalifikace.
V pfipadé, ze v zadavacim fizeni Zhotovitel prokazoval ekanomickou kvalifikaci
prostiednictvim jiné osoby, stanovi Objednatelé podle § 83 odst. 3 ZZVZ, Zze Zhotovitel
a tato jind osoba nesou spoleénou a nerozdilnou odpovédnost za spinéni pfedmetu
Dila.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a
ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodne vule urcitg,
vazne a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek a ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.
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Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli pisemnou formou veskere informace,
doklady apod., které se tykaji této smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnenymi zastupci smluvnich stran, pfiéemz objednatel i zhotovitel obdrzi po dvou
pare

Prilohy smlouvy:

¢. 1= Nacenéna tabulka soupisu polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb (soucast
nabidky Zhotovitele)

¢ 2 —Plan organizace vystavby a Zasady organizace vystavby (soucast nabidky
Zhotovitele)

€. 3 — Seznam clenu realizacniho tymu Zhotovitele (souéast nabidky Zhotovitele)

¢. 4 — Finanéni harmonogram stavebnich praci (souéast nabidky Zhotovitele)

V Ostrave V Ostravé

Dne. ..

Za Objednatele:

Mgr. Kamil Vrubl
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